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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 11 1Il_036_BRA_G_Cerrado
Projekttitel Pravention, Kontrolle und Monitoring von Bréanden im Cerrado
(TZ-Modul)
Partnerland Brasilien
Durchfuhrungsorganisation Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit
(GlZ) GmbH
Politischer Projektpartner Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Projektbeginn 28.11.2011 Projektende 31.03.2018
Fordervolumen IKI 16.491.171,92 € Fordervolumen anderer Quellen ca. 4.517.240,00 €
(Eigenmittel des PP und
der IP)

Projektbeschreibung

Bei dem Projekt Pravention, Kontrolle und Monitoring von Branden im Cerrado handelt es sich um ein
Verbundprojekt, bestehend aus einem Modul der technischen Zusammenarbeit (TZ) mit der Deutschen
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (G1Z) GmbH als Durchfihrungsorganisation (DO) und
einem Modul der finanziellen Zusammenarbeit (FZ) mit der Kreditanstalt fir Wiederaufbau (Kfw) als DO.
Im Rahmen dieser Evaluation wird die TZ-Komponente des Verbundprojekts evaluiert, die zwischen Ende
November 2011 und Ende Marz 2018 implementiert wurde. Politischer Projektpartner (PP) war die
Abteilung fir Pravention und Kontrolle der Entwaldung (Departamento de Prevengdo e Controle do
Desmatamento, DPCD) des brasilianischen Umweltministeriums (Ministério do Meio Ambiente, MMA). Als
weitere  Implementierungspartner  (IP) waren (bundes-) staatliche Institutionen und eine
Forschungsinstitution in das Projekt eingebunden. Das Projektvolumen der TZ-Komponente besteht aus
6.491.171,92 EUR Foérdermitteln der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) und ca. 4.517.240 EUR
Eigenmittel, die vom PP und den IP in Form von in-kind-Leistungen fir das gesamte Verbundprojekt
eingebracht worden sind. Das Projekt hatte das Ubergeordnete Outcome durch verbessertes
Feuermanagement in ausgewahlten Regionen des Cerrado zur Erhaltung der Savanne als global
signifikantem Kohlenstoffspeicher, zur Reduktion von Treibhausgas (THG)-Emissionen und zum Erhalt
seiner Biodiversitdt beizutragen. Dies sollte auf Output-Ebene {ber Monitoringinstrumente, die zur
Erfassung von Vegetationsbranden und Entwaldung im Cerrado entscheidungsrelevante Informationen
zum Klimaschutz und dem Erhalt der Biodiversitdt zur Verfugung stellen, erreicht werden. Im
Zusammenspiel mit partizipativem Management von Schutzgebieten sollte dies zu verbessertem
Feuermanagement in ausgewahlten Gebieten des Cerrado fiihren und Uber die Verbreitung der im Projekt
entwickelten Instrumente in Netzwerken und Wissensportalen eine Verankerung in der nationalen Politik
gewabhrleistet werden. Indirekte Zielgruppe waren die unmittelbaren Nutzer*innen der Biodiversitat in der
Projektregion. Die brasilianische Gesamtbevoélkerung profitierte ebenfalls indirekt vom Schutz der
biologischen Vielfalt und der Reduzierung von THG-Emissionen sowie dem Erhalt natirlicher
Kohlenstoffsenken im Cerrado. In Projektphase 1l kam noch als direkte Zielgruppe Mitarbeiter*innen der
staatlichen Behorden, die in den MaRnahmen des Integrierten Feuermanagements (IFM) geschult wurden,
hinzu.

Ergebnisse der Evaluierung

Das Projekt tragt durch das IFM zum Erhalt der Savanne als global signifikantem Kohlenstoffspeicher bei
und die Aktivitaten und Ergebnisse des Projekts stimmten in hohem MafRRe mit nationalen Klimapolitiken
Uberein (Relevanz). Die Outcome-Indikatoren wurden alle Gbertroffen und auch die Output-Indikatoren
wurden bis auf eine Ausnahme alle erreicht bzw. Ubertroffen (Effektivitat). Durch das IFM konnten
Personal- und Sachkosten zur Feuerbekampfung stark reduziert werden. Alle ProjektmalBnahmen waren
erforderlich fur die Zielerreichung und der Nutzungsgrad der Projektleistungen durch die Zielgruppen und
deren Ergebnisse liegen oberhalb der Erwartungen (Effizienz). Das Projekt tragt in hohem Mal3e, tUber die
Outcome-Ebene hinausgehend, zur Verringerung der Vulnerabilitat von Okosystemen bei und Scaling-Up
und Replikation des Projektansatzes durch PP und IPs wurden bereits mit vergleichbaren Ergebnissen
umgesetzt (Impakt). Das IFM wurde in der Projektlaufzeit bei PP und IP institutionell und strukturell
verankert und die Projektergebnisse durch nationale Partner und Zielgruppen weiterhin in hohem Mal3e



genutzt. Die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Brasilien haben sich im Laufe des
Projekts stark zu Ungunsten des Umweltschutzes gewendet, was auch die Nachhaltigkeit der
Projektergebnisse gefahrdet (Nachhaltigkeit). Das Projekt wurde koharent und komplementédr zu den
Vorhaben anderer Geber durchgefiihrt und die Kooperationsformen stellen eine gute Koordination mit
anderen Gebern, deutschen und nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen sicher (Kohéarenz,
Komplementaritdt & Koordination). Die Aktivitaiten- und Budgetplanungsibersicht des Projekts ist
aussagekraftig. Der vorgesehene Implementierungszeitraum wurde jedoch nur teilweise realistisch
eingeschatzt. Die Indikatoren fur die Messung der Zielerreichung waren teilweise spezifisch, messbar,
erreichbar, relevant und terminiert (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, SMART) und
die Exit-Strategie war Uberzeugend. Das im Projektrahmen etablierte Monitoring-System wurde adaquat
genutzt und die Projektsteuerung der FZ- und TZ-Komponente erwies sich als flexibel und
anpassungsféhig (Planung und Steuerung).

Lessons learned und Empfehlungen

Die grol3e Starke des Projekts liegt im Zusammenspiel aus Mehrebenen- und Multiakteurs-(Sektor)-Ansatz
begrindet. Dieser ermdglichte es, auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene neben den Manager*innen
der unterschiedlichen Schutzgebiete auch Mitarbeiterinnen der landlichen Beratungsdienste und
Feuerbrigaden sowie Kleinbduer*innen in die Pilotierung des IFM einzubinden. Diese fungierten
anschlieBend als Multiplikator*innen des Ansatzes. Eine weitere Starke ist die Flexibilitat und
Anpassungsfahigkeit in der Projektsteuerung, durch die Verzégerungen in der FZ-Komponente abgefangen
und auf neue Erkenntnisse rechtzeitig reagiert (Fokuswechsel von Feuervermeidung in Projektphase | hin
zu IFM in Projektphase II) werden konnten. Eine Schwache des Projekts betrifft dessen Planung,
Neuausrichtung und Umsetzung in der zweiten Projektphase. Zwar wurde rechtzeitig erkannt, dass ein
Wandel von Feuervermeidungspolitik hin zu IFM stattfinden muss und entsprechend erfolgreich umgeplant.
Dazu hétte es allerdings keiner Reise nach Australien zu den indigenen Gemeinden bedurft, denn das
autochthone Wissen war bereits vor Projektbeginn bei der indigenen Bevolkerung des Cerrados vorhanden
und die Aktivitatenplanung héatte von Anfang an darauf aufgebaut werden kdénnen.

Empfehlungen an das Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) / die IKI:
- Auch in Zukunft sollte der Mehrebenen- und Multiakteurs-(Sektor)-Ansatz gefordert werden.

- Durch Anderungsantrage und Projektverlangerungen sollte Projekten weiterhin die Moglichkeit gegeben
werden flexibel zu agieren und sich an neue Situationen anzupassen, aber diese Prozesse sollten
beschleunigt werden.

- Fur Verbundprojekte sollte das BMU eine Mdoglichkeit schaffen bzw. Mechanismen etablieren, die es
ermoglichen Finanzmittel zwischen FZ- und TZ-Komponente ohne groRen birokratischen Aufwand zu
Uberfuhren.

- Bei den Auswahlverfahren von Projekten im Themenbereich Erhalt und nachhaltige Nutzung von
natirlichen Kohlenstoffsenken, die oft auch in Gebieten von traditionellen Gruppen und gemeinsam mit
diesen durchgefiihrt werden, sollte darauf geachtet werden, traditionelles Wissen starker in die zu
finanzierenden Projekte einzubinden und der lokal anséssigen Bevolkerung ein starkeres Mitspracherecht
zu geben.

Empfehlung an die DO:

- Wenn Projekte Outcomes uber Wissenskomponenten formulieren, die in Gebieten von traditionellen
Gruppen durchgefuhrt werden sollen, dann sollte darauf geachtet werden, dass diese Gruppen bereits in
die Projektplanung involviert und deren traditionelles Wissen zu dem Thema eingebunden wird.

- Bereits im Verlauf des Projekts sollte eine (iberzeugende Exitstrategie bzw. ein Plan zur Verlangerung des
Vorhabens erarbeitet bzw. angepasst werden. Hierzu sollten auch Mitarbeiter*innen des PP und der IPs
hinzugezogen werden, die auch die Mdglichkeiten fur Folgeprojekte im Projektland und in den Institutionen
besser einschatzen kdnnen.

- Eine Empfehlung fur zukinftige Projekte ware die spezifische Zuordnung von Outputs/Outcomes zu der
FZ- bzw. TZ-Komponente von Verbundprojekten, um der Leistung der Interventionspartner, Kfw und GIZ,
gerecht zu werden.



Abbildung 1: Netzdiagramm



SUMMARY

Project number 11 Ill_036_BRA_G_Cerrado

Project name Prevention, control and monitoring of fires in the Brazilian
Cerrado

Country of implementation Brazil

Implementing agency Deutsche Gesellschaft fir Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

Political project partner Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Project start 28.11.2011 Project end 31.03.2018

Project IKI budget €6,491,171.92 Project budget from non-IKI approx. €4,517,240.00
sources (own funds of the PP

and the IP)

Project description

The project Prevention, Control and Monitoring of Fires in the Brazilian Cerrado is a joint project consisting
of a technical cooperation (Technische Zusammenarbeit, TZ) module with the Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (Gl1Z) GmbH as implementing organisation (Durchfiihrungsorganisation,
DO) and a financial cooperation (Finanzielle Zusammenarbeit, FZ) module with the Kreditanstalt fir
Wiederaufbau (KfW) as DO. This evaluation evaluates the TZ component of the joint project, which was
implemented between the end of November 2011 and the end of March 2018. The political project partner
(PP) was the Department of Prevention and Control of Deforestation (Departamento de Prevencdo e
Controle do Desmatamento, DPCD) of the Brazilian Ministry of Environment (Ministério do Meio Ambiente,
MMA). Other implementation partners (IPs) involved in the project were (federal) state institutions and a
research institution. The project volume of the TZ component consists of EUR 6,491,171.92 in funding from
the International Climate Initiative (Internationale Klimaschutzinitiative, IKI) and approximately EUR
4,517,240 of own funds contributed by the PP and the IP in the form of in-kind contributions for the entire
joint project. The project had the overall outcome of contributing to the conservation of the savannah as a
globally significant carbon sink, to the reduction of greenhouse gas (GHG) emissions and to the
conservation of its biodiversity through improved fire management in selected regions of the Cerrado. This
should be achieved at the output level through monitoring instruments that provide decision-relevant
information on climate protection and the conservation of biodiversity to record vegetation fires and
deforestation in the Cerrado. In combination with participatory management of protected areas, this should
lead to improved fire management in selected areas of the Cerrado, and the dissemination of the
instruments developed in the project to networks and knowledge portals should ensure their anchoring in
national policy. The indirect target group were the direct users of biodiversity in the project region. The
Brazilian population as a whole also benefited indirectly from the protection of biodiversity and the reduction
of GHG emissions as well as the conservation of natural carbon sinks in the Cerrado. In project phase Il,
employees of the state authorities, who were trained in the measures of the IFM, were added as a direct
target group.

Evaluation findings

The project contributes to the conservation of the savannah as a globally significant carbon sink through
Integrated Fire Management (IFM) and the project activities and outcomes were highly consistent with
national climate policies (Relevance). The outcome indicators were all exceeded and the output indicators
were also achieved or exceeded with one exception (Effectiveness). Through the IFM, personnel and
material costs for firefighting were greatly reduced, all project measures were necessary for the
achievement of the objectives and the degree of utilisation of the project services by the target groups is
above expectations (Efficiency). The project contributes greatly to reducing the vulnerability of ecosystems
beyond the outcome level, and scaling-up and replication of the project approach by PPs and IPs have
already been implemented with comparable results (Impact). IFM was institutionally and structurally
anchored at PPs and IPs during the project period and project results continued to be widely used by
national partners and target groups. The political and economic framework conditions in Brazil have turned
strongly to the disadvantage of environmental protection in the course of the project, which also jeopardises



the sustainability of the project results (Sustainability). The project was implemented in a coherent and
complementary manner to other donors' projects and the forms of cooperation ensure good coordination
with other donors, German and national departments and stakeholder groups (Coherence,
Complementarity & Coordination). The project's activity and budget planning overview is meaningful.
However, the planned implementation period was only partially realistically estimated. The indicators for
measuring the achievement of objectives were partly specific, measurable, achievable, relevant,
time-bound (SMART) and the exit strategy was convincing. The monitoring system established in the
project framework was used adequately and the project steering of the FZ and TZ components proved to
be flexible and adaptable (Planning and Steering).

Lessons learned and recommendations

The great strength of the project lies in the interplay of the multi-level and multi-actor (sector) approach.
This made it possible to involve not only the managers of the different protected areas but also employees
of the rural advisory services and fire brigades as well as small farmers in the piloting of the IFM at national,
regional and local level. These subsequently acted as multipliers of the approach. Another strength is the
flexibility and adaptability of the project management, which enabled delays in the FZ component to be
absorbed and new findings to be reacted to in good time (change of focus from fire prevention in project
phase | to IFM in project phase Il). A weakness of the project concerns its planning, reorientation and
implementation in the second project phase. It was recognised in time that a change from fire prevention
policy to IFM had to take place and successfully re-planned accordingly. However, this would not have
required a trip to Australia to visit the indigenous communities, because the autochthonous knowledge was
already available among the indigenous population of the Cerrado before the project began and the activity
planning could have been based on this from the beginning.

Recommendations to the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
(Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, BMU) / the IKI:

- Multi-level and multi-actor (sector) approaches should continue to be promoted in the future.

- Through amendments and project extensions, projects should continue to be given the opportunity to act
flexibly and adapt to new situations, but these processes should be accelerated.

- For collaborative projects, the BMU should create a possibility or establish mechanisms that make it
possible to transfer funds between FZ and TZ component without great bureaucratic effort.

- In the selection process for projects in the field of conservation and sustainable use of natural carbon
sinks, which are often carried out in areas of traditional groups and together with them, care should be
taken to integrate traditional knowledge more strongly into the projects to be financed and to give the local
population a stronger say.

Recommendation to the DO:

- If projects formulate outcomes about knowledge components that are to be carried out in areas by
traditional groups, then care should be taken that these groups are already involved in the project planning
and that their traditional knowledge about the topic is integrated.

- Already in the course of the project, a convincing exit strategy or a plan for the extension of the project
should be developed or adapted. For this purpose, staff members of the PP and the IPs should also be
involved, who can also better assess the possibilities for follow-up projects in the project country and in the
institutions.

- A recommendation for future projects would be to specifically assign outputs/outcomes to the FC or TC
component of collaborative projects to reflect the performance of the intervention partners, Kf\W and GIZ.



Figure 1: Spider web diagram



1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse

Der Cerrado gilt als artenreichste Savannenlandschaft der Welt und weist ca. 5% der globalen Biodiversitat
auf. Er hat eine hohe sozio6konomische Bedeutung fiir die lokale Bevdlkerung, darunter viele traditionelle
Bevolkerungsgruppen. Der Cerrado erschlie3t sich Uber eine Flache von mehr als zwei Millionen (Mio.)
Quadratkilometer. Durch seine landwirtschaftliche ErschlieBung ist heute nur noch knapp die Halfte der
urspriinglichen Vegetation erhalten.

Fiur den Cerrado, wie fur das gesamte Land, galt zum Zeitpunkt des Projektbeginns eine
Feuervermeidungspolitik. Insbesondere in den Schutzgebieten konzentrierte sich das Feuermanagement
auf die technische Brandbekampfung, oft mit begrenzten technischen Mitteln. Feuerlegung war bis auf
wenige Ausnahmen (Brennen von Feuerschneisen) in Schutzgebieten untersagt. Trotzdem kam es immer
wieder zu vernichtenden GroRRbranden. Ein kleiner Teil der Feuer war auf natlrliche Ursachen
zuriickzufiihren, z.B. Blitzeinschlage. lllegal gelegte Feuer der lokalen Bevélkerung zur Brandrohdung
machten jedoch den Grof3teil der Brandursachen aus.

In der Projektlaufzeit der ersten Phase (2011 bis 2013) wurde deutlich, dass die angewendete Form des
Feuermanagements nur bedingt erfolgreich, und oft sogar kontraproduktiv war, da sie zu einer
Ansammlung von groBen Mengen brennbarer Biomasse in den Schutzgebieten fiihrte, die in der spéaten
Trockenzeit groR3flachigen und unkontrollierbaren Feuern den Nahrboden lieferte. Je spéter in der
Trockenzeit das Feuer auftritt, desto intensiver, schwerer kontrollierbar und zerstorerischer ist es. Diese
Feuer (natirlich oder illegal gelegt) haben negative 6kologische und 6konomische Auswirkungen und
emittieren groRBe Mengen klimawirksamer Treibhausgase (THG).

Im Rahmen dieser Erkenntnisse in der ersten Projektphase wurde der Fokus von der reinen
Brandbekampfung auf die Einfuhrung des Integrierten Feuermanagements (IFM) in Brasilien gelenkt
(Phase Il — 2013 his 2018). IFM beinhaltet neben dem kontrollierten Einsatz von Feuer zu Reduzierung der
Grol¥feuer in der spaten Trockenzeit auch den sicheren Gebrauch von Feuer in der Land- und
Weidewirtschaft und verbindet so die technischen Elemente von Feuerverhitung und -bekdmpfung mit den
soziobkonomischen, soziokulturellen und &kologischen. Feuermanagement wird dabei als ein
kontinuierlicher Kreislauf von Aktivitaten in den Bereichen Pravention, Bekdmpfung und Wiederherstellung
degradierter Flache angesehen.

Hier setzte das Projekt Pravention, Kontrolle und Monitoring von Bréanden im Cerrado an. Bei dem Projekt
handelte es sich um ein Verbundprojekt, bestehend aus einem Modul der technischen Zusammenarbeit
(TZ) mit der Deutschen Gesellschaft fir Internationale Zusammenarbeit (GlZ) GmbH als
Durchfihrungsorganisation (DO) und einem Modul der finanziellen Zusammenarbeit (FZ) mit der
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Kfw) als DO. Im Rahmen dieser Evaluation wird die TZ-Komponente des
Verbundprojekts evaluiert, die in zwei Projektphasen zwischen Ende November 2011 und Ende Marz 2018
implementiert wurde.

Dieses Projekt ist dem Foérderbereich 3 (Erhalt, nachhaltige Nutzung und Wiederherstellung nattrlicher
Kohlenstoffsenken mit Reduzierung von Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung (Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+)) der Internationalen Klimaschutzinitiative
(IKI) zugeordnet mit dem Schwerpunkt auf Kapazitatsaufbau und Training. Das Projektvolumen der
TZ-Komponente besteht aus 6.491.171,92 EUR Foérdermitteln der IKI und ca. 4.517.240 EUR Eigenmitteln,
die vom PP und den IP in Form von in-kind-Leistungen fur das gesamte Verbundprojekt eingebracht
worden sind.

Als PP war die Abteilung fir Pravention und Kontrolle der Entwaldung (Departamento de Prevencéo e
Controle do Desmatamento, DPCD) des brasilianischen Umweltministeriums (Ministério do Meio Ambiente,
MMA) fur die Koordination und politische Steuerung des Vorhabens, die Abstimmung mit den IP und den
regionalen bzw. lokalen Akteuren sowie die Verbreitung und dem Scaling-Up der Erfahrungen im
nationalen Kontext zustandig. IP waren das Chico Mendes Institut zur Erhaltung der Biodiversitat (Instituto
Chico Mendes de Consetvacdo da Biodiversidade, ICMBIo), das Brasilianische Institut fir Umwelt und
erneuerbare natirliche Ressourcen (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis, IBAMA), das Nationale Institut fiir Weltraumforschung (Instituto Nacional de Pesqujsas
Espaciais, INPE), das Sekretariat fur Umwelt und Wasserressourcen von Tocantins (Secretaria do Meio



Ambiente e Recursos Hidricos de Tocantins, SEMARH), das Naturinstitut von Tocantins (Instituto Natureza
do Tocantins, Naturatins) sowie das Institut fur landliche Entwicklung von Tocantins (Instituto de
Desenvolvimento Rural do Tocantins, Ruraltins).

Indirekte Zielgruppe waren die unmittelbaren Nutzer*innen der Biodiversitat in der Region Jalapdo sowie in
anderen Gemeinden, Siedlungen der Agrarreform (assentamentos da reforma agraria), Schutz- und
Indigenengebieten, in denen die ProjektmaBnahmen umgesetzt wurden. Die brasilianische
Gesamtbevolkerung profitierte ebenfalls indirekt vom Schutz der biologischen Vielfalt und der Reduzierung
von THG-Emissionen sowie dem Erhalt naturlicher Kohlenstoffsenken im Cerrado. In Projektphase Il kam
noch als direkte Zielgruppe Mitarbeiter*innen der staatlichen Behdérden, die in den MalRnahmen des IFM
geschult wurden, hinzu.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change

Ubergeordnetes Outcome des Projekts war es, durch verbessertes Feuermanagement in ausgewéhlten
Regionen des Cerrado zur Erhaltung der Savanne, als global signifikantem Kohlenstoffspeicher, zur
Reduktion von THG-Emissionen und zum Erhalt seiner Biodiversitat beizutragen. Mit der Verlangerung der
Projektphase 1l (2016) sind die Outcome-Indikatoren 1.1 und 1.2 weggefallen, da die Reduktion von
Brandflachen nicht mehr der eigentlichen Zielsetzung des Vorhabens entsprach, und die
Outcome-Indikatoren 1.4 bis 1.6 hinzukamen.

Das Outcome sollte tber die folgenden vier Outputs erreicht werden:

1. Das Feuermanagement in ausgewahlten Schutzgebieten, foderalen Gebieten und Gemeinden im
Cerrado ist verbessert.

2. Das partizipative Management ausgewahlter Schutzgebiete leistet zusammen mit den Informationen zu
Auswirkungen von Vegetationsbranden auf Biodiversitat und Klima wichtige Beitréage fur ein verbessertes
Feuermanagement.

3. Die umsetzungsreifen Monitoringinstrumente zur Erfassung von Vegetationsbranden und Entwaldung im
Cerrado stellen entscheidungsrelevante Informationen zum Klimaschutz und dem Erhalt der Biodiversitéat
zur Verfugung.

4. Die im Projekt entwickelten Instrumente und Ansatze des integrierten Feuermanagements sind
systematisiert und werden Uber Netzwerke und Wissensportale verbreitet, und in der nationalen Politik
verankert (im Rahmen der zweiten Projektphase hinzugekommen).

Im Rahmen der zweiten Projektphase (2013) sind Output 4 und Output-Indikator 4.1 hinzugekommen und
in der Verlangerung der zweiten Projektphase (2016) ist der Output-Indikator 1.2 weggefallen und die
Output-Indikatoren 1.3 bis 1.5 und 4.2 hinzugekommen.

Auf Impakt-Ebene sollte das Projekt einen Beitrag zum Klimaschutz, zur Anpassung an den Klimawandel
sowie zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten. Durch die Reduzierung der besonders klimarelevanten,
grof3flachigen und intensiven Vegetationsbrande die Vegetation mehr Kohlenstoff aufnehmen und die
THG-Emissionen aus diesen Branden reduziert werden. Verbessertes Feuermanagement verhindert die
Degradierung der natirlichen Ressourcen durch standig wiederkehrende intensive Brande. Feuer sind ein
wichtiges Element zur Erhaltung der Biodiversitat des Cerrado und tragen somit direkt zur Bewahrung der
Biodiversitat bei.

Im Rahmen der TZ-Komponente hat die DO den PP sowie die IP bei der Durchfiihrung der Aktivitaten mit
Beratungsleistungen und MaRnahmen des Kapazitatsaufbaus unterstitzt.

Das Planungskonstrukt sah vor, dass die formulierten Outputs, die von der TZ-Seite bearbeitet wurden,
durch die FZ finanziert wurden. Dies wurde in der urspringlichen Projektplanung nicht weiter differenziert.
So heildt es wortlich:,Die vorgeschlagenen ProjektmaBnahmen umfassen sowohl investive Elemente, die
Uber die KfW Entwicklungsbank bereitgestellt werden, als auch Beratungsdienstleistungen und
Maflnahmen des capacity building, die von der GIZ erbracht werden. Die MaRhahmen sind komplementar
ausgerichtet und tragen gemeinsam zur Zielerreichung bei. Es wird je ein Projektvorschlag fur das TZ- und
das FZModul vorgelegt, der die Finanzierung der folgenden TZ- und FZ-Aktivitaten zum Inhalt hat: (...)"



2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

2.1 Evaluierungsdesign

Die Evaluierung dieses Einzelprojekts ist eine ex-Post Evaluierung drei Jahre nach Projektende (Q2 2021)
und folgt dem standardisierten Evaluierungsdesign der IKI-Einzelprojektevaluierung (IKI EPE). Im
Mittelpunkt der Evaluierung steht das Ziel, eine einheitliche Bewertung aller Projekte durchzufuhren, um
Aussagen sowohl Uber das Gesamtprogramm der IKI als auch Uber die individuellen Projekte treffen zu
kdnnen.

Hierfir wurde ein Standard-Bewertungsschema durch das Evaluierungsmanagement (EM) der IKI
entwickelt, welches die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewahrleisten soll. Dieses wird erganzt durch die
Analyse der Evaluator*innen. Der Bewertungsrahmen basiert auf den Kriterien der Organisation fir
wirtschaftliche = Zusammenarbeit und  Entwicklung/Ausschuss fir  Entwicklungszusammenarbeit
(Organisation for Economic Cooperation and Development/Development Assistance Commitee,
OECD/DAC). Auf der Basis dieses einheitlichen Schemas kénnen die Projekte gemafl der Kriterien
Relevanz, Effektivitat, Effizienz, Impakt, Nachhaltigkeit, Kohdrenz, Komplementaritdt und Koordination
sowie Projektplanung und -steuerung beurteilt werden.

Die Bewertungen fiur den vorliegenden Evaluierungsbericht werden mittels Schulnoten von 1 (sehr gut) bis
6 (ungeniigend) vergeben und auf die jeweiligen Leitfragen und zugeordneten Teilaspekte bezogen.

Generell wird in diesem Evaluierungsbericht die gendergerechte Sprache mit der Schreibweise ,-*innen"
verwendet. Hierbei wird flr die verbesserte Lesbarkeit die feminine Form, z.B. ,die Vertreter*in", angewandt
und umschlief3t alle Geschlechter. Bei Textstellen, wo der/die Autor*in des Evaluierungsberichts genannt
wird, wird die Form ,die Evaluator*in” angewandt.

2.2 Evaluierungsmethodologie

Methodisch wurde bei der vorliegenden Desk- und Verbund-Evaluierung zunéchst die
Projektdokumentation herangezogen, auf deren Basis sich weiterfuhrende Fragestellungen ergaben.

Bei der vorliegenden Verbund-Evaluierung wurden die Dokumentationsinhalte anhand von weiterfiihrender
Analyse mittels Triangulation und Interviews mit drei Vertreter*innen der DO (GIZ), einer Vertreter*in und
einer ehemaligen Vertreter*in des PP und funf Vertreter*innen des IP, die teilweise der direkten Zielgruppe
angehdren, erganzt.

AulRerdem wurde eine individuelle Literaturrecherche v.a. zu den Kriterien Relevanz (Kapitel 3.1), Impakt
(Kapitel 3.4) und Nachhaltigkeit (Kapitel 3.5) durchgefihrt.

Insgesamt wurde fur diese innerhalb der IKI EPEs gesondert zu betrachtende Evaluierung, der gleiche
Ansatz der Bewertung, wie im Projektvorschlag und allen weiteren Projektdokumenten vorgegebene
Struktur, verwendet. Sowohl die Outcomes als auch die Outputs und die dazugehérigen Malinahmen des
Projekts wurden fir die FZ- als auch die TZ-komponente gleichermal3en bewertet. (siehe auch 1.2. Theory
of Change)

2.3 Datenquellen und -qualitat

Die jeweiligen IKI-M&E-Hinweise bzw. IKI-Férderinformationen wurden je nach Jahr der Beantragung- bzw.
Durchfiihrung mit einbezogen.

Die Datenqualitét (Projektdokumentation, Interviews, Selbstevaluierungstabelle, weitere Quellen) wird als
gut beurteilt. Das Erinnerungsvermégen der Interviewpartner*innen kann ebenfalls als gut bezeichnet
werden, dafiir, dass das Projektende zum Zeitpunkt der Evaluierung (Q2 2021) drei Jahre zurtickliegt. Dies
ist sicher auch auf den Erfolg des Projektes und den daraus resultierenden politischen Paradigmenwechsel
in Bezug auf Feuerpolitik in Brasilien zurtickzufiihren.



3 ERGEBNISSE DER EVALUIERUNG

3.1 Relevanz

Leitfrage Gewichtung

REIEVERYAN 1.1 Grad des Projektbeitrages zu den Programmzielen der IKI 60 % 2,0
1.2 Relevanz des Projekts fur Erreichung der Klimaziele des 25% 2,0
Landes

1.3 Relevanz des Projekts fur die Zielgruppe 15 % 4,0

Gesamtnote der Relevanz

LF1.1: Das Projekt tréagt in hohem MaRe zu den Programmzielen der IKI bei. Das Projekt ist dem
Forderbereich 3 der IKI zugeordnet. Im Jahr 2011 wurden Projekte mit Schwerpunkt auf dem Erhalt und der
Wiederherstellung bedeutender Kohlenstoffsenken auf3erhalb des Waldbereiches mit dem Ziel geférdert
die Erkenntnisse Uber die Klimawirksamkeit dieser Lebensraume in den UNFCCC-Prozess einzubringen.
Das Projekt tragt auf Outcome-Ebene durch IFM in ausgewéhlten Regionen des Cerrado zum Erhalt der
Savanne als global signifikantem Kohlenstoffspeicher bei. Der gezielte Einsatz von kleineren Feuern zu
Beginn der Trockenzeit reduziert die brennbaren Biomasse am Ende der Trockenzeit und fihrt so zu einer
Verringerung der vernichteten Flachen durch Brande, reduziert THG-Emissionen und tragt zum Erhalt der
Biodiversitat bei, da viele Pflanzen im Cerrado wahre Feuerspezialisten sind und sogar fir ihren
Fortpflanzungszyklus auf Feuer angewiesen sind.

LF1.2: Die Ergebnisse bzw. durchgefuihrte Aktivitdten des Projekts stimmen in hohem Maf3e mit nationalen
Klimapolitiken (und Energiepolitiken, Anpassungsstrategien oder Biodiversitatsstrategien), Sektor- und
Entwicklungsplanen und/oder SDGs Ulberein. Auf der 15. Vertragsstaatenkonferenz (Conference of Parties,
COP) der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (United Nations Framework Convention on
Climate Change, UNFCCC) 2009 in Kopenhagen, ging Brasilien eine freiwillige Verpflichtung zur
Reduzierung seiner THG-Emissionen ein. Teil der Verpflichtung war die Reduzierung der Entwaldung im
Amazonas- und Cerrado-Biom. Mit der Verabschiedung der Nationalen Politik zum Klimawandel (Politica
Nacional sobre Mudanca do Clima, PNMC, Gesetz Nr. 12.287/2009) erlangte die freiwillige
Selbstverpflichtung Rechtsstatus. Das vom PNMC gesetzte Ziel fir das Cerrado-Biom ist eine Reduzierung
der jahrlichen Entwaldungsrate um 40% im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 1999 bis 2008. Mit dem
Aktionsplan zur Pravention und Kontrolle der Entwaldung und der Bréande im Cerrado (Plano de A¢éo para
Prevencdo e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado, PPCerrado), der im September
2010 verabschiedet wurde, hat das Cerrado-Biom eine spezifische Strategie zur Pravention und Kontrolle
der Entwaldung erhalten. Dieser baut auf den drei Achsen: (1) Uberwachung und Kontrolle, (2)
Schutzgebiete und Landnutzungsplanung und (3) Férderung nachhaltiger Produktion auf. Die Mal3hahmen
des Projekts sind Bestandteil des interministeriellen Plans, der Malinahmen von 15 Bundesministerien
vereint. Gleichzeitig stellt der PPCerrado die Operationalisierung der wichtigsten Leitlinien des 2005
erstellten Programms Nachhaltiger Cerrado (Programa Cerrado Sustentavel, Dekret 5577/2005) fir die
Jahre 2010-2011 zusammen, beinhaltet aber auch langerfristige Ziele, die bis 2020 erreicht werden sollen.
Die Aktivitditen des Projekts stimmen in hohem MaRe mit Millenniums-Entwicklungsziel (Millennium
Development Goal, MDG) 7 - Sicherstellen der 6kologischen Nachhaltigkeit und dem 15. Ziel fir
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goal, SDG) Schutz, Wiederherstellung und Férderung
der nachhaltigen Nutzung terrestrischer Okosysteme, nachhaltige Bewirtschaftung der Walder,
Bekadmpfung der Wiistenbildung sowie Aufhalten und Umkehren der Landdegradation und Stoppen des
Verlusts der biologischen Vielfalt Gberein. Die Aktivitdten des Projekts tragen auf3erdem zur Umsetzung
des Strategischen Plans fur Biodiversitat 2011-2020 und insbesondere zu den Aichi Zielen 11
(VergréRerung und Verbesserung von Schutzgebieten), 15 (Erhéhung der Resilienz der Okosysteme), 18
(Respektieren und Integration von traditionellem Wissen) und 19 (Verbessertes, angewendetes und
geteiltes Wissen) bei.

Das Projekt wurde von der Partnerregierung, dem Durchflihrungspartner und dem Sektorministerium des
Partnerlandes in hohem Maf3e anerkannt bzw. unterstiitzt. Auf der Regierungsverhandlung zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Fdderativen Republik Brasilien im Jahr 2011 wurde beschlossen das
Verbundprojekt Pravention, Kontrolle und Uberwachung von Branden im Cerrado gemeinsam zu férdern.
Wahrend des Projekts wurde 2016 eine Zusatzvereinbarung zum Rahmenabkommen Uber die Technische
Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Foderativen Republik
Brasilien Gber die Durchfihrung des Vorhabens Prévention, Kontrolle und Monitoring von Brénden im
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Cerrado (TZ-Modul) verabschiedet was darauf schlieBen lasst, dass die Anerkennung des Projekts durch
die Partnerregierung in dessen Verlauf nicht nachgelassen hat.

LF1.3: Die Ergebnisse bzw. durchgefiihrten Aktivitdten des Projekts stimmen in ausreichendem m Maf3e mit
den Bedurfnissen und der Akzeptanz sowohl der direkten als auch der indirekten Zielgruppen tberein. Die
Zielgruppen sind laut des PVs die unmittelbaren Nutzer*innen der Ressourcen und der Biodiversitat des
Cerrado in der Region Jalap&o sein. Indirekter Nutzen entsteht auch fur die brasilianische Zielgruppen
Gesamtbevolkerung, die vom Schutz der biologischen Vielfalt und der Reduzierung von Emissionen
profitiert. Die Zielgruppenausrichtung wurde erst nachtraglich durch das spater eingefiihrte IFM relativiert,
da die urspringlich geplante Brandvermeidungsstrategie nicht im Einklang mit den Vorstellungen der
traditionellen Gruppen (ZG) war. Es war notwendig sich den Gegebenheiten anzupassen, so dass hier
lediglich mit "ausreichend" bewertet werden kann, da das Projekt zunachst weniger relevant fir diese ZG
war. Fir die Bewohner*innen der Projektregion erfiillte Feuer auch eine soziale Funktion. Sie wendeten
bereits in der Vergangenheit Techniken des gezielten Abbrennens von Vegetation an, die Uber
Generationen Uberliefert wurden. Vor dem Projekt standen diese traditionellen Gruppen (u.a. Indigene,
Quilombolas — afrobrasilianische Gruppen, die lber einen &hnlichen Rechtsstatus wie indigene Gruppen
verfigen), jedoch in Konflikt mit den staatlichen Behérden, deren Aufgabe es war, diese Brande zu
unterbinden. In Interviews wurde betont, dass das Projekt das Verstdndnis aufseiten der staatlichen
Behorden fur die Techniken der traditionellen Gruppen erhdht und so Konflikte minimiert hat. Im Gegensatz
zu den Zeiten vor dem Projekt kénnen sie die Praktiken des IFM anwenden, ohne mit den staatlichen
Behdrden in Konflikt zu geraten. Dariiber hinaus konnten auch feuerfreie Produktionsalternativen in die
Gemeinden getragen werden.

3.2 Effektivitat

Effektivitat 2.1 Realistische Outcomes aus heutiger Sicht
2.2 Grad der Erreichung der Outcomes 50 % 1,0
2.3 Grad der Erreichung der Outputs 50 % 1,0

Gesamtnote Effektivitat

LF2.1: Das anvisierte Outcome des Projekts kann riickblickend als realistisch eingestuft werden, da das im
Projekt implementierte verbesserte Feuermanagement in ausgewdhlten Regionen des Cerrados zur
Erhaltung der Savanne als global signifikantem Kohlenstoffspeicher, zur Reduktion von THG-Emissionen
und zum Erhalt seiner Biodiversitat beitragt.

LF2.2: Das Outcome des Projekts wurde, gemessen an allen Outcome-Indikatoren, tbertroffen (flr Details
s. Annex 5.2). Zwischen der TZ- und der FZ-Komponente gab es keine Unterschiede in Bezug auf die
Inhalte des Outcomes und die der Outcome-Indikatoren. Die definierten Outcome-Indikatoren messen aber
ausschlieBlich den Erfolg der TZ-Komponente und ermdglichen keine Aussage uber den Beitrag der
FZ-Komponente zur Erreichung des Outcomes.

LF2.3: Die geplanten Outputs wurden durch das Projekt gré3tenteils Ubertroffen (fir Details s. Annex 5.2).
Daher wird im Folgenden nur auf die Output-Indikatoren eingegangen, die Ubertroffen wurden bzw. nicht zu
100% erfullt wurden.

Output-Indikator 1.4: Dieser Indikator wurde Ubertroffen. Der IFM-Ansatz wurde mit der Unterstiitzung des
Projekts im Jahr 2017 auf folgende Gebiete auch aufRerhalb des Cerrado ausgeweitet: Goias (Parque
Nacional Chapada dos Veadeiros), Mato Grosso (Terra Indigena Xingu, Terra Indigena Paresi, Terra
Indigena Bakairi), Maranhdo (RESEX Chapada Limpa) und Tocantins (Parque Estadual Cant&o, Area de
protecdo ambiental Cantdo, Monumento Natural das Arvores Fossilizadas). Durch diese Diversifizierung
konnten weitere Erfahrungen gesammelt und dadurch Wissen und Erkenntnisse sowie die Internalisierung
des IFMs vorangetrieben werden.

Output-Indikator 1.5: Dieser Indikator wurde Ubertroffen. Im Rahmen der Ausweitung auf weitere Gebiete
wurden insgesamt Uber 100 Mitarbeiter*innen der Partnerorganisationen (geplant waren 100)

Instrumenten und Ansatzen des IFM weitergebildet. Dartber hinaus wurden in drei grol3en Workshops
weitere 129 Mitarbeiter*innen der Partner weitergebildet. Im November 2017 nahmen zusatzlich 237
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Personen, darunter groRtenteils Mitarbeiter*innen der Partnerorganisationen, am internationalen
IFM-Seminar teil.

Output-Indikator 2.1: Dieser Indikator wurde zu 80% erflllt. Bis Projektende konnten fir die vier
Schutzgebiete Parque Estadual Jalapdo, Estacédo Ecoldgica Serra Geral do Tocantins, Parque Nacional
Chapada das Mesas und Parque Nacional Sempre Vivas mehrere Verpflichtungserklarungen unterzeichnet
und umgesetzt werden. In den Nationalparks Nascentes do Rio Parnaiba und Araguaia waren bis
Projektende keine formellen Verpflichtungserklarungen unterzeichnet. Im Zuge der Ausweitung des IFM auf
neue Schutzgebiete wurde auch in diesen mit der Erarbeitung von Verpflichtungserklarungen begonnen.
Bis Projektende wurden drei Erklarungen unterzeichnet und befanden sich in der Umsetzung.

Output-Indikator 3.2: Dieser Indikator wurde zu 75% erfillt. Zu Projektende lagen Berechnungen der durch
Vegetationsbréande entstehenden THG-Emissionen und das Einsparungspotenzial durch IFM fiir drei (Serra
Geral do Tocantins, Chapada das Mesas, Parque Estadual do Jalapdo) der vier Schutzgebiete vor.

Output-Indikator 4.1: Dieser Indikator wurde Ubertroffen. Im Rahmen der Einfihrung des IFM-Ansatzes in
Brasilien wurden die folgenden Instrumente und Ansétze entwickelt bzw. an die brasilianischen
Besonderheiten angepasst und in Schulungen bzw. On-site-Trainings an Mitarbeiter*innen des PP und der
IP vermittelt: Brennmaterialkarten (70,97%), Brandflachenkarten (80,65%), Technik des kontrollierten
Brennens (87,10%), Partizipative Methoden =zur Einbeziehung Ilokaler Gemeinschaften in
Managementprozesse (70,97%), Feuerfreie Landwirtschaftsmethoden (61,29%), Erfassung und Nutzung
traditionellen und indigenen Wissens zum Gebrauch von Feuer (51,61%). In einer anonymen
Online-Befragung unter Mitarbeiterinnen des PP und der IP wurde erhoben, welche der eingefiihrten
Ansétze in deren Institutionen gegenwartig Anwendung finden. Die Prozentwerte in Klammern entsprechen
der Bestatigung der Anwendung dieser Instrumente und Ansatze.

Output-Indikator 4.2: Dieser Indikator wurde Ubertroffen. Die positiven Wirkungen des IFM wurden von
Vertreter*innen des PP und der IP auf nationalen und internationalen Konferenzen prasentiert und verstarkt
in deren existierenden Verbreitungsmedien (Zeitschriften, Homepages, Newsletter, etc.) aufgegriffen.
Daruber hinaus wurden mehrere Informationsvideos zum Thema IFM erstellt.

3.3 Effizienz

SiirAl-iFAM 3.1 Grad der Angemessenheit des eingesetzten Aufwandes im 40 %

Vergleich mit dem Referenzrahmen

3.2 Grad der Notwendigkeit des eingesetzten Aufwandes fiir die 25 % 2,0
Erreichung der Projektziele

3.3 Grad der tatsachlichen Verwendung der Projektleistungen (z.B. 35 % 1,0
Kapazitaten, Wissen, Ausriistung)

Gesamtnote Effizienz 1,4

LF3.1: Die MalRnahmen und die Personalstruktur sind (in Relation zum erreichten Output) kosteneffizient.
Die tatsachlichen Kosten liegen 1.016,75 EUR unter der Finanzplanung (Planung: 6.491.171,92 EUR vs.
Ist: 6.490.155,17 EUR). Auch die Verhaltnismafigkeit der einzelnen Budgetpositionen zum Gesamtbudget
ist gegeben mit 76% fiir Personal- und Reisekosten (davon 40% DO-Personal, 56% Fremdpersonal und
4% Dienstleistungen), 11% Sachgiter und sonstiger Einzelkosten, 1% fir jeweils stellenbezogene
Gemeinkosten und kalkulatorischem Gewinn und 11% Verwaltungsgemeinkosten. Zwischen den
Budgetpositionen Personal (inkl. Reisekosten) und Sachgiitern kam es zu einer Abweichung. So wurden
auf dem Posten Personal (inkl. Reisekosten) 183.856,06 EUR mehr ausgegeben und auf dem Posten
Sachguter 194.991,90 EUR weniger als veranschlagt, sodass sich die Betrdge insgesamt aber
ausgeglichen haben. Kritisch ist anzumerken, dass die Budgetpositionen aus dem Anderungsantrag (AA)
zur zweiten Projektphase nicht mit den Budgetpositionen der Abrechnungen des BMU identisch sind und
sich somit nur bedingt vergleichen lassen, sodass fir die Beurteilung nur die Schlussrechnung beurteilt
wurde. In einem Interview mit einer Vertreter*in des PP wurde bestéatigt, dass im Rahmen der
Verzoégerungen der FZ-Komponente des Projektes, Aktivitaten, die urspriinglich fir die FZ-Komponente
geplant waren, kurzfristig im Rahmen der TZ-Komponente mit TZ-Mitteln durchgefihrt und finanziert
wurden. Diskrepanzen in Bezug auf die verausgabten Mittel des PP und der IP gibt es zwischen den
Schlussberichten (SB) der FZ- und TZ-Komponenten und dem SB des PP. Im SB der FZ-Komponente
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werden ca. 5 Mio. Euro und im SB der TZ-Komponente werden 2.17 Mio. EUR als insgesamt verausgabte
Eigenmittel des PP und der IP angegeben. Im SB des PP werden fir beide Projektkomponenten
19.225.461,46 Brasilianische Reais (BRL) (ca. 4.517.240 EUR bei einem Wechselkurs von 4,25 BRL fiir 1
EUR im Méarz 2019) als finale Summe fir den PP und alle IP angegeben. Die Differenz von ca. 2 Mio. EUR
zwischen SB der TZ-Komponente und dem SB des PP lasst sich dadurch erklaren, dass der SB der
TZ-Komponente (10/2018) vor dem SB des PP (05/2019) verfasst wurde und noch nicht die finalen Zahlen
des PP und der IP aus Brasilien an die TZ-Komponente lbermittelt wurden. Die Angabe im SB der
FZ-Komponente ist hingegen nicht exakt formuliert, liegt aber nédher an den Angaben des PP. Darlber
hinaus kam es im Bundesstaat Tocantins in den bundesstaatlichen Behdrden im Anschluss an die Wahl
(2014) zu Personalwechseln, was sich als ineffizient flr Projektkomponenten erwiesen haben, da die neu
eingestellten Personen neu in das Projekt eingefuihrt werden mussten.

LF3.2: Alle veranschlagten und durchgefiihrten MalRnahmen des Projekts waren erforderlich fiir dessen
Zielerreichung. Alle MaRnahmen waren auf die Zielerreichung ausgerichtet und ndétig, um IFM in
ausgewahlten Regionen des Cerrados einzufiihren und somit zur Erhaltung der Savanne als global
signifikantem Kohlenstoffspeicher, zur Reduktion von THG-Emissionen und zum Erhalt seiner Biodiversitat
beizutragen. Im Rahmen der Neuausrichtung des Projekts wurden im Zuge eines Feldbesuches in
Australien, bei dortigen Feuerbehdrden und indigenen Gemeinden, Methoden des gezielten Brennens
erlernt. Diese Methoden war aber auch bei traditionellen Gruppen des Cerrado bekannt und diese héatten
viel friher in die Implementierung des Projekts eingebunden werden kénnen. Dennoch hat sich der
internationale Austausch mit Mitarbeiter*innen von Behdrden in anderen Landern mit Savannenvegetation
(besonders aus Australien), die zu Feuerthematiken arbeiten, als erforderlich fur die Zielerreichung
erwiesen.

LF3.3: Die Nutzung der Leistungen sowohl durch die direkte als auch die indirekte Zielgruppe liegt oberhalb
der Erwartungen. Durch den Paradigmenwechsel haben die staatlichen Behdrden damit aufgehért, Feuer
nur als eine Bedrohung anzusehen, sondern auch als ein Werkzeug zur Vermeidung unkontrollierbarer
Brande wahrzunehmen. In Interviews wurde hervorgehoben, dass die MalRhahmen des IFM in den
Behdrden positiv aufgenommen wurden und dort nicht mehr wegzudenken sind. Durch den
Kapazitatsaufbau in den Behoérden im Rahmen des Projektes wurden die Mitarbeiter*innen in den
Techniken des IFM geschult und heute schulen dieselben Mitarbeiter*innen andere Mitarbeiter*innen von
staatlichen und bundesstaatlichen Behdrden sowie Feuerbrigaden und tragen so die Projektergebnisse
weiter. Die im Rahmen des Projekts von einem IP entwickelten Karten zum Monitoring von Brénden und
Waldrodung, die auf Fernerkundungsdaten beruhen, werden kontinuierlich erneuert und der Offentlichkeit
auf den frei zuganglichen Plattformen Programa Queimadas und TerraBrasilis zur Verfligung gestellt. Diese
Daten sind heute nicht nur eine zentrale Referenz fur die staatlichen Behéorden, die das IFM anwenden,
sondern auch fur Wissenschaftlersinnen, die zu Branden und Waldrodung in Brasilien forschen, und
Medien, die Uber diese Thematiken berichten.

3.4 Impakt

Impakt 4.1 Grad der Erreichung qualitativer und quantitativer 60 %
klimarelevanter Wirkungen

4.2 Grad der Erzielung nicht intendierter relevanter Wirkungen 20 % 1,0
4.3 Grad der Erreichung von Scaling-Up / Replikation / 20 % 1,0
Multiplikatorenwirkungen hinsichtlich der Verbreitung der

Ergebnisse

Gesamtnote Impakt 1,6

LF4.1: Das Projekt trug in hohem MalRe Uber die Outcome-Ebene hinausgehend zur Verringerung der
Vulnerabilitat von Okosystemen bei. Durch das IFM konnten die verheerenden Brande im Cerrado am
Ende der Trockenzeit durch kontrollierte Feuer zu Beginn der Trockenzeit verhindert werden. Dadurch
entstand eine mosaikartige Landschaftsdiversitat mit unterschiedlichen Feuerregimen, die in Auftreten,
GrofRe und Ausmal variieren, und die Biodiversitat also, Pflanzen- und Tierpopulationen sowie die
natirlichen Prozesse dieser Landschaft erhalten. So konnten auch die THG-Emissionen, die durch
grof3flachige Brande entstehen, reduziert werden.
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LF4.2: Die Auswirkungen des Projekts umfassen in aul3ergewohnlich hohem Maf3e nicht-intendierte, positive
Nebeneffekte. In den Interviews wurde auf eine Reduzierung lokaler Konflikte hingewiesen. Auf der einen
Seite zwischen den traditionellen Gruppen und den staatlichen Behérden, deren Aufgabe es war Brande zu
unterbinden, die traditionelle Gruppen aufbauend auf Uber Generationen Uberlieferten Wissen, gelegt
haben. Das Projekt hat das Verstandnis aufseiten der staatlichen Behérden fir die Techniken der
traditionellen Gruppen erhéht und so Konflikte minimiert. Auf der anderen Seite wurden Konflikte zwischen
den Generationen in den Gemeinden reduziert, da von jingeren Generationen das von Generation zu
Generation Ubertragene Wissen der Feueranwendung der &lteren Gemeindemitglieder wieder
wertgeschatzt wurde. Jungere Mitglieder von traditionellen Gruppen sind oft auch bei Feuerbrigaden
angestellt und konnten so auch das traditionelle Wissen ihrer Gemeinden dorthin weitertragen. Dartber
hinaus hat sich durch die Reduzierung der groRen Brande auch die Luftqualitat verbessert, was in Zukunft
die Zahl der Patient*innen mit Atemproblemen verringern kdnnte. Negative nicht intendierte Nebeneffekte
konnten im Rahmen der Evaluierung nicht festgestellt werden.

LF4.3: Ein Scaling-Up des Projektansatzes im Projektgebiet wird bereits umgesetzt und vergleichbare
Ergebnisse wurden erzielt. Der Bundesstaat Tocantins hat ohne direkte Unterstlitzung ein eigenes Zentrum
fur Umweltiberwachung und Brandmanagement (Centro de Monitoramento Ambiental e Manejo do Fogo,
CeMAF) mit Forschungsschwerpunkt auf IFM an der staatlichen Universitat von Tocantins (Universidade
Federal do Tocantins) aufgebaut. Und auch an der staatlichen Universitat von Minas Gerais (Universidade
de Minas Gerais) baut ein Projekt des Zentrums fir Fernerkundung (Centro de Sensoriamento Remoto,
CSR) auf den im Projekt entwickelten Monitoringdaten auf und zielt darauf ab, MaRnahmen zur
Bekadmpfung und Verhinderung von Waldbranden zu unterstiitzen, indem die Vegetationsdecke tUberwacht
und Werkzeuge zur Simulation der Brandausbreitung entwickelt werden. Aufbauend auf den im Projekt
geknipften Kontakten zwischen INPE und der Deutschen Luft- und Raumfahrtbehérde (DLR) entstand ein
Projektkonzept zu einem Satelliten (Firebird), der spezielle Fernerkundungsdaten zu Branden sammeln
soll. Eine erste Testphase mit speziellen Sensoren, die an einen bereits in der Umlaufbahn der Erde
befindenden Satelliten angefiigt wurden, war bereits erfolgreich. Fur die nachste Phase der tatséchlichen
Umsetzung des Projektes fehlt es zum Zeitpunkt der Evaluierung (Q2 2021) aber noch an Finanzierung.

Eine Replikation des Projektansatz aul3erhalb des Projektgebietes wird bereits umgesetzt und
vergleichbare Ergebnisse wurden erzielt. Das Projekt hat einen Paradigmenwechsel bei dem PP und den
IP erzeugt, von der Feuervermeidungspolitik hin zum IFM, der unumkehrbar ist. Das erarbeitete
IFM-Konzept ist sehr gut auf andere lokale Gegebenheiten und Situationen anpassbar und wurde auch
ohne die Unterstiitzung des Projekts bereits zur Projektlaufzeit und im Anschluss an das Projekt vom PP
und den IP in andere Schutzgebiete in der Region des Cerrado und andere Regionen in Brasilien
ausgeweitet und angewandt, was in Interviews immer wieder hervorgehoben wurde. Aufbauend auf den
Projektergebnissen startete 2020 das trilaterale GlZ-Projekt (Ecuador, Brasilien, Costa Rica) ,Starkung der
technischen und institutionellen Kapazitdten im integrierten Feuermanagement in Ecuadors Naturerbe"
(Fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales en manejo integral del fuego en el patrimonio
natural del Ecuador), das vom Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) finanziert wird. Die Umsetzung erweist sich zum gegenwartigen Zeitpunkt aufgrund der
Corona-Pandemie allerdings als schwierig, da es sehr auf Austausch und Feldbesuche vor Ort ausgerichtet
ist. In einem Interview mit Vertreter*innen eines IP wurde bestétigt, dass das INPE das Monitoring von
Branden in Brasilien auch auf andere Biome ausweitet und auf der Internetplattform Programa Queimadas
offentlich zur Verfigung stellt. Die Daten dazu sind vorhanden, aber aufgrund von knapper werdenden
Ressourcen ist der Prozess langwierig (s. LF5.3 & LF5.4).

3.5 Nachhaltigkeit

INEEN LGN 5.1 Grad der Nachweisbarkeit der Projektwirkungen Giber das 25 %
Projektende hinaus
5.2 Grad der Fahigkeiten zur Fortfihrung und zum Erhalt der 30 % 2,0

positiven Projektergebnisse durch nationale politische Trager,

Partner und Zielgruppen nach Projektende

5.3 Grad der Weiterfilhrung der Beitrage des Projekts durch 20 % 3,0
nationale Trager/Partner/Zielgruppen und/oder Dritten nach

Projektende mit eigenen Mitteln
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5.4 Grad der 6kologischen, sozialen, politischen und 25 % 4,5
okonomischen Stabilitat im Projektumfeld

Gesamtnote Nachhaltigkeit 2,8

LF5.1: Nachweisbare Wirkungen nach Projektende sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten und
hohe Wirkungen nach Projektende sind sichtbar. Die Integration der Projekterfahrungen einschlief3lich der
entwickelten Ansatze und Methoden in die nationale Politikgestaltung wurde durch den PP gewahrleistet.
Neben dem Mehrebenen-Ansatz verfolgte das Projekt auch einen Multiakteurs-(Sektor)-Ansatz und konnte
so auf regionaler und lokaler Ebene neben den Manager*innen der unterschiedlichen Schutzgebiete auch
andere Akteure, wie den landlichen Beratungsdienst, Mitarbeiter*innen und Feuerbrigaden der Gemeinden
sowie die lokalen Kleinbauer*innen in die Pilotierung des IFM einbinden. Einige der IP wurden von der
brasilianischen Regierung in der Ausarbeitung der nationalen Politik zum Feuermanagement (Projeto de
Lei 11276/2018 Politica Nacional de Manejo Integrado do Fogo) einbezogen. Die Gesetzesvorlage wurde
am 27.12.2018 durch die Exekutive vorgelegt, aber bis zum Zeitpunkt der Evaluierung (Q2 2021) noch
nicht verabschiedet. In einem Interview mit einer Vertreter*in des PP wurde hervorgehoben, dass es sich
auch ohne formale Verabschiedung um einen unumkehrbaren Prozess handelt, aber dass es dennoch fir
die Behorden wichtig ist durch die Genehmigung der nationalen Politik mehr Rechtssicherheit zu haben.
Ein weiterer Hinweis darauf, dass IFM in Brasilien weiterhin gro3e Bedeutung hat ist, dass Ende 2019 in
Campo Grande im Bundestaat Mato Grosso do Sul die siebte Internationale Wildfeuerkonferenz mit weit
Uber 1.000 Teilnehmer*innen aus aller Welt stattfand zum Thema ,Umgang mit Feuer in einer sich
verandernden Welt: Verringerung der Verwundbarkeit von Menschen und Landschaften durch integriertes
Feuermanagement" (Facing Fire in a Changing World: Reducing Vulnerability of People and Landscapes
by Integrated Fire Management). Auch das INPE generiert weiterhin jahrlich Daten zu Bréanden im Cerrado,
die auch von verschiedenen anderen Institutionen weiterhin genutzt werden. Durch die Institutionalisierung
des IFM beim PP und den IP, sowie dem Wechsel von Feuervermeidungspolitik hin zu IFM ist die Nutzung
auch im Nachhinein an das Projekt weiter beim PP und den IP ausgeweitet worden, was in mehreren
Interviews bestatigt wurde.

LF5.2: Nationale politische Trager, Partner und Zielgruppen haben die nétigen Fahigkeiten, um positive
Projektergebnisse nach Projektende zu erhalten und fortzufihren. Beim PP und den IP wurden Elemente
des IFM institutionell und strukturell verankert und durch den intensiven Kapazitatsaufbau sind die
Mitarbeiter*innen dazu beféhigt den IFM-Ansatz an lokale Gegebenheiten und spezifische Schutzziele
anzupassen. Diese haben nach Projektende ihre Multiplikatorenwirkung entfaltet, was in den Interviews
betont wurde. Von Seiten des IP ICMBIo wurde das IFM institutionell aufgenommen und auch im Anschluss
an das Projekt bis heute werden interne Schulungen mit Mitarbeiter*innen des ICMBio und des IBAMA zu
den Techniken des IFM auf andere Gebiete sowohl in der Projektregion, als auch auRerhalb davon,
durchgefihrt. AuRBerdem wurden auch die Bewohner*innen weiterer Quilombola-, Indigenen- oder
Schutzgebieten in den Techniken des IFM im Anschluss an das Projekt geschult. Bereits vor dem Projekt
standen die Mitarbeiter*innen des PP in intensivem Austausch mit internationalen Netzwerken, so zum
Beispiel mit dem Globalen Netzwerk fir Waldland-Brénde (Global Wildland Fire Network, GWFN) und dem
Sldamerikanischen Netzwerk fir Waldland-Brande (Regional South America Wildland Fire Network,
RSAWFN) sowie der Arbeitsgruppe Feuerdkologie an der Universitat Freiburg.

LF5.3: Projektergebnisse werden durch nationale Tréager, Partner, Zielgruppen und Dritte nach Projektende
in hohem Mal3e genutzt und teilweise mit eigenen Mitteln weitergefiihrt. Das Nationale Zentrum fiur die
Vorbeugung und Bekampfung von Waldbréanden (Centro Nacional de Prevengdo e Combate aos Incéndios
Florestais, Prevfogo) des IBAMA zielt weiterhin auf die Verbreitung des IFM, um die Erhaltung von Fauna
und Flora zu gewahrleisten. Dies wird mittlerweile auch in anderen Bundesstaaten Brasiliens umgesetzt,
wie bspw. Maranh&o. 2019 fand der dritte Internationale Austausch Uber integriertes Brandmanagement
(IntercAmbio Internacional de Manejo Integrado do Fogo, XFire) im Parque Nacional da Chapada dos
Guimardes mit Teilnehmer*innen aus den USA, Portugal, Spanien und Brasilien statt, der vom ICMBio
zusammen mit der Koordination der Brandverhiitung und Brandbekéampfung (Coordenac¢éo de Prevencéo e
Combate a Incéndios, COIN) organisiert wurde. Seit 2016 — und vor allem verstarkt seit Anfang 2019 — hat
sich das politische Umfeld in Brasilien stark verandert und sowohl staatlichen, als auch nicht-staatlichen
Institutionen, die im Umweltbereich tétig sind wurden drastisch die Budgets gekurzt. In Interviews wurde
bestatigt, dass alle Institutionen, die im Projekt involviert waren auch von den Budgetkiirzungen betroffen
sind und es teilweise dazu kommt, dass — obwohl die Fahigkeiten die Projektergebnisse weiterzutragen
vorhanden sind — zunehmend die finanziellen Mittel dazu fehlen. In einem Interview mit Vertreter*innen
eines IP wurde erganzt, dass das INPE nicht nur von Budgetkirzungen von staatlicher Seite betroffen ist,
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sondern auch viele qualifizierte Mitarbeiterinnen an private Unternehmen in Brasilien aber auch ins
Ausland verliert. Dieser Brain-Drain fiihrt dazu, dass, obwohl die technischen Mdglichkeiten vorhanden
sind, die Weiterfiihrung der Projektergebnisse langere Zeit in Anspruch nimmt (LF4.3 & LF5.4).

LF5.4: Das Eintreten von 6kologischen Risiken ist in diesem Projektkontext relevant und das Eintreten von
Okologischen Risiken ist relativ wahrscheinlich. Die Region des Cerrado ist ©kologischen Risiken
ausgesetzt. Die Intensitat und das Auftreten der Brande im Cerrado hangt von klimatischen Bedingungen
ab, die sich von Jahr zu Jahr andern kdnnen. Damit wird die Biodiversitat beeinflusst, verandert und
eventuell bedroht. Das Eintreten von sozialen Risiken ist eher unwahrscheinlich. Naturbelassene
Cerradoflachen stehen unter hohem Nutzungsdruck durch die Landwirtschaft. Konflikte kdnnen dabei
sowohl mit landwirtschaftlichen GroRbetrieben als auch mit Kleinbauer*innen entstehen. Im Rahmen des
Projekts wurden MalRnahmen des IFM mit wichtigen Akteuren, wie z.B. der Brasilianischen
Agrarforschungsgesellschaft (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, Embrapa), abgestimmt und in
engem Dialog mit den Landwirt*innen bzw. den bauerlichen Zusammenschlissen entwickelt. Dennoch
dringt die Agrarfront auch im Cerrado weiter vor und die Ausweitung landwirtschaftlicher Nutzflache geht
mit flachenhaften Rodungen natirlicher Vegetation sowie Branden zur Umwandlung der Naturflachen in
landwirtschaftliche Nutzflachen einher. Dies koénnte sich unter der aktuellen politischen und wirtschaftlichen
Situation (Q2 2021) in Brasilien noch verstarken. Hierauf wird im Folgenden eingegangen.

Das Eintreten von politischen Risiken zur Erreichung des Projekterfolgs zeigte sich zu Projektbeginn als
eher unwahrscheinlich, da sich Brasilien in einer stabilen politischen Situation befand. Aus heutiger
Perspektive ist dieses Risiko allerdings als wahrscheinlich zu bewerten. Im zweiten Halbjahr 2014 haben
die Wahlen auf bundesstaatlicher und foderaler Ebene zu Personalwechseln und Haushaltskiirzungen
gefiihrt. Bei dem IP Naturatins im Parque Estadual Jalap&do hat das die Aktivitaten zur Brandbekampfung
beeintrachtigt und es konnten nicht alle geplanten MaRnahmen der Brandpravention und -bekampfung
sowie zur Umsetzung des Pilotprogramms zum Integrierten Feuermanagements durchgefiihrt werden. Seit
dem Amtsenthebungsverfahren gegen die damalige Prasidentin im Jahr 2016 und besonders seit dem
2018 die Regierung neu zusammengesetzt wurde, durchlauft Brasilien politisch eine turbulente Phase, die
auch zu personellen Veranderungen im MMA und starken Budgetkiirzungen gefiihrt hat. Positiv ist
anzumerken, dass die inhaltlichen Schwerpunkte des Projekts nach wie vor relevant fur den PP und die IP
sind und die guten Beziehungen auf der Arbeitsebene sich nicht durch die neuen politischen
Gegebenheiten seit 2016 verandert haben. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich die politische Situation in
Brasilien in den nachsten Jahren weiterentwickelt, besonders vor dem Hintergrund, dass im kommenden
Jahr 2022 Présidentschaftswahlen anstehen, die bei einer Weiterfihrung der derzeitigen Politik das Risiko
bergen, dass die Umwelt- und Naturschutzbehdrden noch stérker von Budgetkiirzungen und Stellenabbau
getroffen werden.

Das Eintreten von 6konomischen Risiken zur Erreichung des Projekterfolgs zeigte sich zu Projektbeginn als
eher unwahrscheinlich, da sich Brasilien in einer stabilen wirtschaftlichen Situation befand. Aus heutiger
Perspektive ist dieses Risiko allerdings als wahrscheinlich zu bewerten. Im Projektvorschlag wurden das
Risiko sowie der Einfluss auf die Ergebnisse des Projekts als gering eingestuft, weil durch die Darstellung
der Vorteile des IFM Ansatzes nicht nur biodiversitats- und klimapolitische, sondern auch 6konomische
Argumente politischen Entscheidungstrager*innen zugénglich gemacht werden sollten. Seit der Rezession
(2015) ist die wirtschaftliche und auch politische Situation in Brasilien instabil, was zu Kirzungen der
Budgets des PP und der IP gefiihrt hat. Neben den Budgetkiirzungen trifft vor allem das INPE auch ein
starker Brain-Drain, indem qualifizierte Mitarbeiter*innen in die freie Wirtschaft und ins Ausland abwandern,
weil sie dort bessere Gehélter erhalten (s. LF5.3 &LF4.3).

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Projektvorschlag in einer ganzlich anderen politischen und
wirtschaftlichen Ausgangssituation verfasst wurde und sich die politischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in Brasilien im Laufe des Projekts stark zu Ungunsten des Umweltschutzes gewendet
haben, was auch die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse gefahrdet. Der gewahlte Mehrebenenansatz
wirkte diesen aktuellen Rahmenbedingungen entgegen, da die Kapazitaten bei dem PP und den IP
verankert worden sind und unter einer zukinftigen, besseren finanziellen und personellen Situation wieder
starker aktiviert werden kdnnen.
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3.6 Kohéarenz, Komplementaritat und Koordination

Leitfrage Gewichtung

Koharenz, 6.1 Grad der Koharenz und Komplementaritat des 50 %

LIl EINEHIERIEIM Projektes zu den Vorhaben anderer Geber (inkl. Anderer

I[N Celo] (e [lhENITe]) Bundesressorts) und des Partnerlandes

6.2 Grad der Angemessenheit der ausgewahlten 25 % 2,0
Kooperationsformen wahrend der Projektdurchfiihrung fur

die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit

anderen Gebern und deutschen Ressorts

6.3 Grad der Angemessenheit der ausgewahlten 25 % 2,0
Kooperationsformen wéhrend der Projektdurchfiihrung fur

die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit

nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen
Gesamtnote Koharenz, Komplementaritat und Koordination 2,0

LF6.1: Es liegt ein gemeinsamer Planungsrahmen vor und es gab Abstimmung in der Phase der
Projektkonzeption. Die langjahrigen Erfahrungen der DO in Amazonien und der Mata Altantica wurden mit
diesem Projekt auf das Biom des Cerrado ausgeweitet. Der Austausch mit dem Vorhaben des BMZ
.Schutz und nachhaltige Nutzung des Tropenwalds" fokussierte sich auf der Starkung der
Managementkapazitéten in Schutzgebieten und der Entwicklung von Wertschdpfungsketten fur feuerfreie
Alternativen in der Landwirtschaft. Darliber hinaus hat eine Zusammenarbeit mit dem BMU-Vorhaben
.Waldschutz Mata Atlantica II" in den Themenbereichen ,Erhalt natlrlicher Kohlenstoffsenken" und
.Konsolidierung von Schutzgebietsmosaiken" stattgefunden. Eine Forschungskooperation zur
Verbesserung des Brandflachenmonitorings und zur Nutzung von Satellitensensoren zum Feuermonitoring
zwischen der DLR und dem INPE hat stattgefunden. Zwischen 2011 und 2015 wurde die Initiative
Nachhaltiger Cerrado (Iniciativa Cerrado Sustentavel, ICS) durch die Weltbank und mit Unterstiitzung der
Globalen Umweltfazilitat (Global Environment Facility, GEF) durchgefiihrt, die insbesondere die Einrichtung
neuer Schutzgebiete sowie MalRnahmen im Bereich der nachhaltigen Nutzung von Cerrado-Produkten
forderte. Zur Umsetzung der Feuerschutzkomponente erfolgte ein Abgleich der vorgeschlagenen
Malnahmen mit den GEF-MaRnahmen. AuBerdem fand eine Abstimmung und Zusammenarbeit im
Bereich Umweltbildung und Stéarkung von Schutzgebieten mit dem Projekt ,Okologischer Korridor der
Region Jalapdo" der Japanischen Agentur fir internationale Zusammenarbeit (Japan International
Cooperation Agency, JICA) statt.

LF6.2: Die gewahlte(n) Kooperationsform(en) in der Projektdurchfuhrung gewahrleisten einen angemessen
Grad der Koordination mit anderen Gebern und deutschen Ressorts. Im Rahmen des Projekts ergaben sich
Synergien mit den folgenden BMU-geférderten Projekten: Mit dem Projekt ,Monitoring klimarelevanter
Biodiversitat auf Schutzgebietsebene unter Berucksichtigung von Minderungs- und
Anpassungsmaflnahmen” (10_l11_022) fand eine enge Zusammenarbeit in der Entwicklung spezifischer
Indikatoren zur Messung der Auswirkungen von Vegetationsbréanden auf die Biodiversitat statt. Mit dem
Projekt ,Klima und Biodiversitatsschutz in der Mata Atlantica" (12_IV+_013) bestand ein enger Austausch
in den Themenbereichen ,Erhalt natirlicher Kohlenstoffsenken" und ,Konsolidierung von
Schutzgebietsmosaiken".  Mit dem  Projekt  "Biodiversitdtsschutz ~ durch  Integration  von
Okosystemdienstleistungen in 6ffentliche Programme und unternehmerisches Handeln — TEEB"
(11_IV+_006) ergab sich eine Kooperation zur 6konomischen Bewertung von feuerfreien Alternativen in der
Landwirtschaft. Mit dem Projekt ,Klimawandel und Schutzgebietsmanagement" (10_III_024) in Mexiko fand
ein internationaler Erfahrungsaustausch statt. Eine Zusammenarbeit mit MalRnahmen, die vom BMZ
gefordert wurden, ergab sich im Sektor Tropenwald und fokussierte auf die Starkung der
Managementkapazitaten in Schutzgebieten, die Entwicklung von Wertschdpfungsketten fur feuerfreie
Alternativen in der Landwirtschaft sowie im Rahmen einer Kooperation mit dem Amazonasfonds. In
Hinblick auf die Kooperation mit anderen Gebern ist vor allem der Austausch zu Ansétzen und Erfahrungen
des Integrierten Feuermanagements mit dem ,Cerrado Programm" zu nennen, das vom MMA koordiniert,
von der Weltbank umgesetzt und mit Mitteln des Ministeriums fir Umwelt, Erndhrung und landliche
Angelegenheiten Grof3britanniens (Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA) finanziert
wurde. Synergien haben sich ebenfalls zudem mit dem Forest Investment Program (FIP), der vom
Klima-Investmentfonds (Climate Investment Funds, CIF) finanziert wird, im Bereich Brandflachen- und
Entwaldungsmonitoring ergeben, das sich in Brasilien auf den Cerrado konzentrierte. Die entwickelten
Ansatze zum  Brandflachenmonitoring wurden in die frei zugangliche Plattform  zum
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Feuerrisikomanagement des FIP integriert.

LF6.3: Die gewahlte(n) Kooperationsform(en) in der Projektdurchfihrung gewéhrleisteten einen
angemessen Grad der Koordination mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen. In Interviews wurde
bestétigt, dass in der Projektdurchfiihrung eng mit den brasilianischen Partnern, die in das Projekt involviert
waren, auf allen Ebenen (national, bundesstaatlich, regional) zusammengearbeitet wurde. Vertreter*innen
des PP und der IP waren im Steuerungskomitee (Grupo de Trabalho Executivo, GTE) vertreten. Dieser
Mehrebenansatz hatte neben der Beratung von Institutionen auf nationaler Ebene (MMA, IBAMA, ICMBIo,
INPE) auch eine Begleitung von Fachkréaften auf bundesstaatlicher (Semades, Naturatins, Ruraltins) und
lokaler Ebene (Gemeinden Formoso do Araguaia, Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Mateiros, Pium,
Ponte Alta do Tocantins) als Fokus.

3.7 Projektplanung und —steuerung

7.1 Grad der Qualitat der Projektplanung 50 %
7.2 Grad der Qualitat der Projektsteuerung 50 % 2,0

LF7.1: Die (6kologischen, sozialen, institutionellen und 6konomischen) Rahmenbedingungen sowie andere
sektorrelevante Projekte und Risiken wurden analysiert und in der Planung teilweise bericksichtigt. Eine
Risikobewertung inklusive deren Eintrittswahrscheinlichkeit und gegensteuernden Maf3nahmen wurde im
Projektvorschlag (PV) vorgenommen. Die Risiken waren realistisch formuliert, die Einschatzung Uber das
Eintreten und die gegensteuernden Maflinahmen waren jedoch nur teilweise plausibel und mussten
dementsprechend auch in den Zwischenberichten angepasst werden. Auf bevorstehende Wabhlen, die auch
Auswirkungen auf die Personalstruktur und die Budgets bei PP und den IP haben kénnten, wurde im PV
jedoch nicht eingegangen.

Die Interventionslogik bzw. die Theory of Change war konsistent/schliissig und das gesetzte Outcome und
die Outputs somit realistisch. Die Einzelaktivitdten fuhrten logisch zur Erreichung der Output-Indikatoren,
die wiederum zur Erreichung der Outcome-Indikatoren beitrugen. Die Outputs und das Outcome waren
realistisch formuliert und legten die Grundlage fiir den langfristigen Impakt. Der IFM-Ansatz wurde pilothaft
auf Teilflachen ausgewahlter Schutzgebiete eingefuhrt. Auf diesen Erfahrungen aufbauend wurden mit den
AA 3 und 4 die Outcome-Indikatoren, sowie die Outputs und die dazugehdrigen Indikatoren neu formuliert
und an die neuen Erkenntnisse angepasst. Kritisch sollte angemerkt werden, dass eine Neuausrichtung
des Projekts durch Konsultation von traditionellen Gruppen in der Projektplanung héatte vermieden werden
kdnnen, da diese Gruppen seit Generationen die Methode des gezielten Brennens angewendet haben,
dieser Ansatz in der Region also keinesfalls neu war. Stattdessen wurden die Methoden neu im Zuge eines
Feldbesuches in Australien bei dortigen indigenen Gemeinden erlernt. Laut einer Vertreter*in der DO hatten
sich jedoch die zustédndigen Schutzgebietsmanager*innen und Entscheidungstrager*innen aus den
Umweltbehdrden sich in keiner Weise von traditionellen Gruppen aus Brasilien davon uberzeugen lassen,
ihre Schutzgebiete kontrolliert anzuziinden (aus Naturschutzsicht und ihrer Zero-Feuer Politik waren
Indigene in der Vergangenheit ja eher als Bedrohung wahrgenommen). Erst durch die Reise nach
Australien und die Erfahrungen aus diesem industrialisierten Land konnte tGberhaupt ein Reflexionsprozess
ausgel6st und die Bereitschaft erzeugt werden, den IFM-Ansatz auch in Brasilien auszuprobieren. Mit
zunehmender Sicherheit, dass dieser Ansatz Sinn macht, stieg auch die Bereitschaft, auf die Traditionen
und Erfahrungen aus den indigenen Gemeinden zu schauen. Und ab diesem Zeitpunkt hat das Projekt sich
sehr bemuht, die indigenen Gruppen einzubinden.

Die Aktivitdten- und Budgetplanungstbersicht des Projekts ist aussagekraftig. Die Aktivitatenlibersicht mit
Meilensteinen und Zeitangaben wurde bereits detailliert im PV dargelegt und wurde in den AA
entsprechend angepasst. Das Budget des Projekts ist den verschiedenen Budgetpositionen der DO
zugeteilt, aber nicht den einzelnen Aktivitaten.

Die Indikatoren fir die Messung der Zielerreichung sind teilweise spezifisch, messbar, erreichbar, relevant
und terminiert (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, SMART) und aussagefahig
formuliert und mit geringem Aufwand messbar. Ein Kritikpunkt ist, dass bei keinem der Indikatoren eine
Zeitangabe in der Planung getétigt wurde, sodass davon ausgegangen wird, dass sich die Zielerreichung
auf das Projektende bezieht. AuRerdem ist der Output-Indikator 3.1 (Die Nutzer*innen (ICMBio, Prevfogo
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Landesbehorden, etc.) der Monitoringergebnisse zu Brandflachen und Entwaldung im Cerrado bestétigen
die verbesserte Nutzlichkeit der Informationen der methodisch verbesserten bzw. neu entwickelten
Monitoringsysteme.) nicht SMART formuliert, da nicht ersichtlich ist, wieviel Prozent der Nutzer*innen bei
diesem Indikator anvisiert sind.

Der vorgesehene Implementierungszeitraum wurde teilweise realistisch eingeschatzt. Die Outcome- und
Output-Indikatoren der ersten Projektphase konnten alle in dem geplanten Zeitraum erreicht werden. Die
bereits frihzeitig in der ersten Projektphase geplante und genehmigte zweite Projektphase musste
hingegen um eineinhalb Jahre verlangert werden. Da sich der Projektstart der FZ-Komponente verzdgerte,
wurden Aktivitdten dieser Komponente von der DO durchgefiihrt, um einer weiteren Verzégerung des
Projekts entgegenzuwirken.

Im Rahmen des AA zur Verlangerung des Projekts zu Projektende wurde auch eine (berzeugende
Exitstrategie entwickelt, um den Kreis der Wissenstrager*innen zu den Techniken des IFM zu erweitern,
das IFM weiter in regionalen und nationalen Feuerpolitiken, institutionellen Managementprozessen und
Umsetzungsstrategien der Partnerinstitutionen zu verankern und wissenschaftlich fundierte Studien
durchzufiihren, die die Wirksamkeit des IFM zur Uberzeugung von Skeptiker*innen aufzeigten. In Bezug
auf die Exitstrategie wurde in einem Interview angemerkt, dass es wiinschenswert ist auch die IP in die
Ausarbeitung dieser einzubinden und dass im Rahmen eines Folgeprojekt die Einsparungen der
THG-Emissionen durch IFM Uber Kohlenstoffdioxid-Zertifikate gehandelt werden kénnten, was durch den
finanziellen Anreiz auch als eine Motivation und Einnahmenquelle fir die Bundesstaaten dienen kénnte.

Da die Ausgangssituation der Projektplanung, die einheitliche Ausrichtung der TZ- und FZ-Komponente auf
die identische ToC war, konnten in der vorliegenden Evaluierung, wie unter 3.2 beschrieben, nur eine
spezifische Bewertungen der ToC der TZ-Komponenten vorgenommen werden. Eine Empfehlung fir
zukunftige Projekte ware die spezifische Zuordnung von Outputs/Outcomes zu der FZ- bzw.
TZ-Komponente, um der Leistung der Interventionspartner, Kf\W und GIZ, gerecht zu werden.

LF7.2: Im Projektrahmen wurde ein adaquates Monitoring-System etabliert und adaquat genutzt. Im
Projektvorschlag und dem AA zur Projektphase Il wurden die ProjektmalRnahmen (Outcome, Outputs und
Aktivitaten) dargelegt und wie vereinbart im ersten Zwischenbericht mit Baseline-Daten sowie der
Monitoringmethode und Quellen zur Zielerreichungskontrolle hinterlegt. Mit den Vertreter*innen des MMA
erfolgten regelmaRige Abstimmungstreffen und auch die Abstimmung mit den anderen IP erfolgte
kontinuierlich. 2013 wurde ein Steuerungskomitee (Grupo de Trabalho Executivo, GTE) eingerichtet, das
vierteljahrlich tagte und unter Beteiligung des PP und der IP die Projektfortschritte Gberwachte. Sowohl auf
die Lernerfahrungen in der ersten Projektphase als auch auf Verzdgerungen und sich @ndernde Risiken
wurde in den Anderungsantragen und Zwischenberichten reagiert und passende Korrekturen in Absprache
mit dem BMU vorgenommen und umgesteuert. Verzégerungen in der FZ-Komponente konnten durch die
DO und die IP abgefangen werden, die Arbeitspakete aus der FZ-Komponente Ubernommen haben.
Insgesamt hat sich die Projektsteuerung als sehr flexibel und anpassungsfahig erwiesen.

3.8 Zusétzliche Fragen

LF8.1: Das Projekt weist hohes Replikationspotential des IFM-Ansatzes und der Ergebnisse auf, die
angepasst auf andere Savannen angewendet werden kénnen, u.a. wurde der Projektansatz schon im oben
genannten Projekt nach Ecuador getragen.

Beitrage zum internationalen Klimaregime und/oder CBD-Regime kénnen nicht festgestellt werden.

Die Durchfuhrung des Projekts beinhaltet in hohem Mal3e die (geplante) Anwendung von innovativen
Ansatzen zur Emissionsminderung, Anpassung und/oder Erhalt der Biodiversitat. Der Ansatz des IFM ist
eine wichtige Innovation im Umgang mit Feuer in Savannen. In Brasilien wurden in diesem Zuge erstmalig
fernerkundliche Methoden (automatisierte Brandflachenkartierung, Brennmaterial-/Feuerrisikokarten,
THG-Feueremissionserfassung) weiterentwickelt, die nicht nur zum Monitoring verwendet wurden, sondern
durch Applikationen fiir Mobiltelefone auch fiir die Planung und Umsetzung des IFM im Feld nutzbar
gemacht wurden (SB, S. 25). Die Baseline fir Entwaldung fiir das Jahr 2000 diente als Grundlage fur die
Erstellung des Referenzniveaus zur Emissionsminderung infolge von Entwaldung im Cerrado/FREL (Forest
Reference Emission Level) bei der UNFCCC, die die erste FREL fir ein Savannengebiet war (SB, S.25,
Interview).
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Die Verbesserung bzw. Entwicklung von Fahigkeiten zum Monitoring und/oder zur Vorhersage des
Klimawandels war kein Teil des Projekts.

LF8.2: Es gab keine nennenswerten Budgetdefizite oder -Uiberschiisse gegen Projektende.

LF8.3: Das Zusammenspiel der vier Nachhaltigkeitsebenen (soziale Verantwortung, ©kologisches
Gleichgewicht, politische Teilhabe, wirtschaftliche Leistungsfahigkeit) und deren Auswirkungen auf die
Nachhaltigkeit des Projekts ist in hohem MalRe sichtbar.

LF8.4: Es gab keine Projektstartverzogerung aufgrund einer verspateten Unterzeichnung der
volkerrechtlichen Absicherung.

LF8.5: Es wurden angemessene soziale und okologische Safeguards berucksichtigt. Die Begleitforschung
stellte sicher, dass die Auswirkungen des IFM auf die Okosysteme positiv sind.

LF8.6: Gender-Aspekte und/oder benachteiligte Projektgruppen wurden teilweise bericksichtigt. Das
Feuermanagement wird in Brasilien hauptsachlich von ménnlichen Angestellten der IP durchgefuhrt. Bei
der Auswahl der Mitarbeiter*innen und Zielgruppenvertreter*innen wurde jedoch darauf geachtet, moglichst
viele Frauen einzubinden. Kapazitatsbildende MaRnahmen zum IFM-Ansatz wurden bei traditionelle
Gruppen in Schutzgebieten durchgefiihrt.

LF8.7: Es wurden im Laufe des Projekts keine periodischen Projektevaluierungen durchgefihrt.

LF8.8: Die Frage zur Eignung des Durchfihrungskonstrukts zwischen Auftraggeber und
Durchfiihrungsorganisation(en) (inkl. UAN) und Vergabe-/Durchfihrungsrichtlinien fiir ein effizientes
Arbeiten wird zu einem spéteren Zeitpunkt und in einem anderen Format von der DO beantwortet.

LF8.9: Das Projekt hatte in auRergewdhnlich hohem Maf3e Einfluss auf die Verbesserung der Kapazitaten,
Organisationsentwicklung bzw. auf die Nutzung von Projektprodukten fur die Formulierung von Strategien,
Gesetzen, etc..

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung

Die Selbstevaluierungstabelle wurde durch die DO ausgefillt und stimmt in groBen Teilen mit der
Bewertung der Evaluator*in Uberein. Bei der Bewertung einiger Aspekte unterscheiden sich die Noten
zwischen Selbstevaluation und Evaluierung um einen Notenpunkt, was grof3tenteils darauf zurtickzufiihren
ist, dass die DO die Mdglichkeit hatte, die Note 1 zu vergeben, die Vorgaben fir die Evaluator*in jedoch nur
die Note 2 als Bestnote vorsahen. Einzig in Bezug auf die Situation im Projektumfeld und inwieweit
(6kologische, soziale, politische und 6konomische) Veranderungen aulRerhalb des Projekteinflusses die
Nachhaltigkeit der Projektergebnisse negativ beeinflussen konnen, weichen die Benotungen der
Selbstevaluierung und dieser Evaluierung stark voneinander ab. Die DO bewertet dies als gut mit dem
Hinweis, dass die derzeitige Regierung, die Regelungen des Umweltschutzes in vielen Bereichen deutlich
geschwacht hat und der aktuelle Umgang mit den Projektergebnissen nicht bekannt ist. In den Interviews
wurde immer wieder auf die aktuelle politische und 6konomische Situation eingegangen, die auch durch
starke Budgetkirzungen und starken Stellenabbau im Umweltbereich die Nachhaltigkeit der
Projektergebnisse gefahrdet, weshalb die Benotung der Evaluator*in hier negativer ausfallt, als die der DO.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Bei dem Projekt Pravention, Kontrolle und Monitoring von Bréanden im Cerrado (TZ-Modul) der GIZ handelt
es sich um ein in sehr hohem MaRe erfolgreiches Projekt, das in Brasilien einen politischen
Paradigmenwechsel von der urspringlichen Feuervermeidungspolitik hin zu IFM mafgeblich unterstitzt
hat.

Die grof3e Starke des Projekts liegt im Zusammenspiel aus Mehrebenen- und Multiakteurs-(Sektor)-Ansatz
begriindet, der es ermdglichte, auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene neben den Manager*innen der
unterschiedlichen Schutzgebiete auch Mitarbeiterinnen der landlichen Beratungsdienste und
Feuerbrigaden sowie Kleinbduer*innen in die Pilotierung des IFM einzubinden, die anschlieRend als
Multiplikator*innen des Ansatzes fungierten. Eine weitere Starke ist die Flexibilitat und Anpassungsfahigkeit
in der Projektsteuerung, durch die Verzdgerungen in der FZ-Komponente abgefangen werden konnten und
auf neue Erkenntnisse rechtzeitig reagiert (Fokuswechsel von Feuervermeidung in Projektphase | hin zu
IFM in Projektphase Il) wurde.

Eine Schwéche des Projekts betrifft dessen Planung und Neuausrichtung in der zweiten Projektphase.
Zwar wurde rechtzeitig erkannt, dass ein Wandel von Feuervermeidungspolitik hin zu IFM stattfinden muss
und entsprechend erfolgreich umgeplant, allerdings war dieses Wissen bereits vor Projektbeginn in den
traditionellen Gemeinden der Projektregion vorhanden und im Projekt hatte von Anfang an darauf
aufgebaut werden kénnen, anstatt die Methoden neu im Zuge eines Feldbesuchs in Australien bei dortigen
indigenen Gemeinden zu erlernen.

Empfehlungen an das BMU / die IKI:

- Der Mehrebenen und Multiakteurs-(Sektor)-Ansatz hat sich in diesem Projekt als sehr erfolgreich
besonders in Hinblick auf die Verbreitung der Projektergebnisse erwiesen. Hier ist die Empfehlung &hnliche
Ansétze auch in Zukunft zu férdern.

- Die Flexibilitdat und die Anpassung des Projekts an neue Erkenntnisse und Gegebenheiten wurde durch
die DO, den PP und die IP als sehr positiv wahrgenommen. Dennoch wurden die Entscheidungsprozesse
fur Projektverlangerungen und Aufstockungen von denselben Akteuren als sehr aufwendig empfunden.
Hier ist die Empfehlung weiterhin den Projekten durch Anderungsantrage und Projektverlangerungen die
Mdglichkeit zu geben flexibel zu agieren und sich an neue Situationen und Erkenntnisse anzupassen aber
diese Prozesse zu beschleunigen.

- Im Rahmen dieses Verbundprojektes startete die FZ-Komponente mit grol3er zeitlicher Verzégerung, was
Probleme bei der TZ-Komponente hervorrief. IM Rahmen der TZ-Komponente konnten Aktivitaten der
FZ-Komponente Ubernommen werden, allerdings ohne dafiir die finanziellen Mittel zu erhalten. Fur
Verbundprojekte sollte das BMU eine Mdglichkeit schaffen bzw. Mechanismen etablieren, die es
ermdglichen Finanzmittel zwischen FZ- und TZ-Komponente zu uberfihren, ohne grof3en burokratischen
Aufwand.

- Bei den Auswahlverfahren von Projekten im Themenbereich Erhalt und nachhaltige Nutzung von
nattrlichen Kohlenstoffsenken, die oft auch in Gebieten von traditionellen Gruppen und gemeinsam mit
diesen durchgefihrt werden, sollte darauf geachtet werden, traditionelles Wissen starker in die zu
finanzierenden Projekte einzubinden. Die lokal ansassige Bevélkerung, deren Lebensgrundlagen oftmals
von der lokalen Biodiversitat abhéngt sollte daher ein starkeres Mitspracherecht bekommen.

Empfehlung an die DO:

- Wenn Projekte Outcomes Uber Wissenskomponenten formulieren, die in Gebieten von traditionellen
Gruppen durchgefihrt werden sollen, dann sollte darauf geachtet werden, dass diese Gruppen bereits in
die Projektplanung involviert werden. Dadurch kann auch gepruft werden welches lokale, traditionelle
Wissen zu dem Thema bereits vorhanden ist und dies in die Projektkonzeption eingebunden werden. So
kann auch Konflikten, die wahrend der Projektdurchfuhrung mit diesen Gruppen entstehen konnten,
vorgebeugt werden.

- Bereits im Verlauf des Projekts sollte eine (iberzeugende Exitstrategie bzw. ein Plan zur Verlangerung des
Vorhabens erarbeitet bzw. an die aktuelle Situation angepasst werden. In die Erarbeitung dieser sollten
auch Mitarbeiter*innen des PP und der IPs hinzugezogen werden, da diese die Situation im Projektland am
besten kennen und auch die Mdéglichkeiten fur Folgeprojekte im Projektland und in den Institutionen besser
einschatzen kdnnen.

- Eine Empfehlung fur zukunftige Projekte wére die spezifische Zuordnung von Outputs/Outcomes zu der
FZ- bzw. TZ-Komponente von Verbundprojekten, um der Leistung der Interventionspartner, KiwW und GIZ,
gerecht zu werden.
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5 ANNEXE

5.1 Abklirzungen

AA Anderungsantrag

BMU Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

BMZ Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

CeMAF Centro de Monitoramento Ambiental e Manejo do Fogo

CIF Climate Investment Funds

COIN Coordenacao de Prevencédo e Combate a Incéndios

COP Conference of the Parties

CSR Centro de Sensoriamento Remoto

DAC Development Assistance Committee

DEFRA Department for Environment, Food and Rural Affairs

DLR Deutsche Luft- und Raumfahrtbehérde

DO Durchfiihrungsorganisation

DPCD Departamento de Prevencao e Controle do Desmatamento

EM Evaluierungsmanagement

EUR Euro

FIP Forest Investment Program

FREL Forest Reference Emission Level

Fz Finanzielle Zusammenarbeit

GEF Global Environment Facility

GHG Greenhouse Gas

Glz Deutsche Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit

GTE Grupo de Trabalho Executivo

GWFN Global Wildland Fire Network

IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis

ICMBIo Instituto Chico Mendes de Consetvacao da Biodiversidade

ICS Iniciativa Cerrado Sustentavel

IFM Integriertes Feuermanagement

IKI Internationale Klimaschutzinitiative

IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierung

INPE Instituto Nacional de Pesqujsas Espaciais

P Implementierungspartner

JICA Japan International Cooperation Agency

Kfw Kreditanstalt fur Wiederaufbau

MDGs Millennium Development Goals

MMA Ministério do Meio Ambiente

Naturatins Instituto Natureza do Tocantins

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

PNMC Politica Nacional sobre Mudanca do Clima

PP Politischer Projektpartner

PPCerrado Plano de Ac¢éo para Prevencdo e Controle do Desmatamento e das Queimadas no
Cerrado

Prevfogo Centro Nacional de Prevencdo e Combate aos Incéndios Florestais

PV Projektvorschlag

REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation

RSAWFN Regional South America Wildland Fire Network

Ruraltins Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins

SB Schlussbericht

SDGs Sustainable Development Goals

SEMARH Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos de Tocantins

SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound
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THG Treibhausgas

TZ Technische Zusammenarbeit
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
XFire Intercambio Internacional de Manejo Integrado do Fogo

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs

Erreichungsgrad

Outcome 1: Das verbesserte - Entfallt - 0%
Feuermanagement in ausgewahlten

Regionen des Cerrados tragt zur Reduzierung der Brandflachen in den 4
Erhaltung der Savanne als global Schutzgebieten der ersten Phase des
Sl E NN El el oIl i@l Projekts um 25 %, und in den zwei neuen
Reduktion von Schutzgebieten um 5 %.
Treibhausgasemissionen und zum

Erhalt seiner Biodiversitat bei.

- Entféllt - 0%

Reduzierung der  Brandflachen in
naturbelassenen Cerradoflachen der 8
prioritaren Gemeinden und der 2 féderalen

Gebiete um 10%.

Auf Regierungsebene (Bund oder Land) > 100%
wurde auf Grundlage der
Projektergebnisse eine politische Strategie

zur Forderung feuerfreier
Produktionsalternativen in der
Landwirtschaft entwickelt und
verabschiedet.

In mindestens 3 Féllen wurden auf >100%
Grundlage der Projektergebnisse das
Integrierte  Feuermanagement in die
Richtlinien und Strategien der Partner oder

in Politiken auf Regierungsebene (Bund

und Land) integriert.

Mindestens 50 % der Entscheidungstrager > 100%
der Projektpartner MMA, |Ibama, ICMBIo,
Semarh, Naturatins und  Ruraltins
erkennen die Notwendigkeit an, sich mit

dem IFM-Ansatz auseinanderzusetzten.

Die positiven Auswirkungen des > 100%
integrierten Feuermanagements (Erhalt

der biologischen Vielfalt, 6konomisches
Potenzial durch die Reduzierung der

Kosten zur Feuerbekampfung,
Reduzierung von Konflikten) wurden
analysiert. Es liegen mindestens 3
entscheidungsrelevante, belastbare
wissenschaftliche Studien und Executive
Summaries fur Entscheidungstréager vor.
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Indikator Erreichungsgrad

Output 1: Das Feuermanagement in Mindestens  zwei neue  feuerfreie 100%
ausgewahlten Schutzgebieten, Alternativen in der Landwirtschaft (z.B.
foderalen Gebieten und Gemeinden im  RYEIoleISSETq (! Weidewirtschaft oder
Cerrado ist verbessert. alternative Nutzung der Cerrado Friichte)
werden von den zustandigen Institutionen
(Ruraltins und Prevfogo) verbreitet und
angewandt.

- Entfallt - 100%

In 8 Gemeinden und 2 foderalen Gebieten

wird ein operativer Feuermanagementplan

in Koordination mit den relevanten
Institutionen auf lokaler und Landesebene

(z.B. Zivilschutz Gemeinden) umgesetzt.

- Hinzugekommen - > 100%

In 6  Schutzegebieten wird ein
Feuerschutzplan (plano de protecéo)
regelméRig aktualisiert und umgesetzt.

- Hinzugekommen - > 100%

In mindestens 5 weiteren Schutzgebieten
oder foderalen Gebieten auRerhalb der
Pilotgebiete der ersten und zweiten Phase
werden im Jahr 2017 Elemente (z.B.
kontrolliertes  Brennen, Partizipatives
Schutzgebietsmanagement,
Systematisierung des traditionellen
indigenen Wissens zum
Feuermanagement, Konfliktmediation) des
Integrierten Feuermanagements  mit
Unterstitzung des Projekts umgesetzt.

- Hinzugekommen - > 100%

Mindestens 100 Schlusselakteure
(Feuerbrigaden, Parkmanager und andere
Mitarbeiter der Partnerinstitutionen) sind in
Instrumenten und Ansétzen des
integrierten Feuermanagements im Jahr
2017 weitergebildet.

Output 2: Das partizipative In 5 Schutzgebieten sind freiwillige 80%
Management ausgewahlter Verpflichtungen zum Feuermanagement
Schutzgebiete leistet zusammen mit zwischen Parkmanagement und den
den Informationen zu Auswirkungen lokalen Gemeinschaften abgeschlossen
von Vegetationsbranden auf und werden umgesetzt.

Biodiversitat und Klima wichtige

Beitrage fur ein verbessertes

Feuermanagement.
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Erreichungsgrad

Output 3: Die umsetzungsreifen Die Nutzer (ICMBio, Prevfogo, > 100%
Monitoringinstrumente zur Erfassung Landesbehoérden, etc.) der

von Vegetationsbranden und Monitoringergebnisse zu Brandflachen
Entwaldung im Cerrado stellen und Entwaldung im Cerrado bestatigen die

IS T (T LIS CEYET N [l (el Lo la [T verbesserte Nitzlichkeit der Informationen

A N N ERT T vAV e eNe I NS EliMe [STa der methodisch verbesserten bzw. neu
Biodiversitat zur Verfugung. entwickelten Monitoringsysteme.

Die durch Vegetationsbrande 75%
entstehenden THG-Emissionen und das
Potential zur Emissionseinsparung durch
integriertes Feuermanagement sind fir 4
Schutzgebiete des Cerrados berechnet.

Output 4: - Hinzugekommen - - Hinzugekommen - > 100%

IR N S (I I A CHER B InEGEY Mindestens 5 verschiedene Instrumente

und Anséatze des integrierten und Ansatze des Projekts im Bereich
Feuermanagements sind systematisiert [igile]fl=li=H] Feuermanagement (z.B

und werden tber Netzwerke und feuerfreie Alternativen,
Wissensportale verbreitet und in der Feuermanagementpléane,

nationalen Politik verankert. Genehmigungssystem fur kontrolliertes
Brennen) sind aufgearbeitet und werden

von anderen Institutionen angewendet.

- Hinzugekommen - > 100%

Mindestens 3 wissenschaftlich fundierte
Informationsprodukte (z.B.
wissenschaftliche Publikationen,
Konferenzbeitrage, Multimediaprodukte
oder Journalartikel) zu den positiven
Wirkungen des Integrierten
Feuermanagements wurden 2017 mit
Unterstiitzung des Projekts verbreitet.

5.3 Theory of change

Die grafische Darstellung einer Theory of Change / eines LogFrames ist der folgenden Seite zu
entnehmen.
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Anlage 4) Tabelle zu Projektplanung und -monitoring

Stammdaten und Einordnung

Erhalt, nachhaltige Nutzung und

Wirkungskette

Ubergeordnetes Projektziel (Outcome

Das verbesserte Feuermanagement in ausgewihiten Gemeinden und senmzuonlmn des Cerrado sowie die umsezungsrel Enlmcklunw der Feuer- und

ur Reduktion

Erhalt seiner Biodiversitat bel.

Indikatoren Ubergeordnetes Projekziel

1. Recuziacung darBencictn i do 4 Schuzgetitan dorastn P das Prjeks m 25 ur don zwelven Schtzpetioen o 5 4
line:

Li

angfristige Wirkung (Impact)

Beitrag zur Anpassung an den
Klimawandel

Beitrag zur biologischen Vielfalt

Durch das

|werden die besonders

Dulch h

Der Cerrado gilt als die weltweit

|groBflachigen und intensiven
|Vegetationsbrénde reduziert. Dadurch kénnen

und
Schaden, dle durch klimabedingte

Ereignissse zusétzlich verstarkt werden.

und
lbeherbergt ca. 5% der globalen
|Artenvielfalt. Natiiliche Feuer sind ein

Die Pravention und Kontrolle von Branden
lbeugt der Entstehung einer Reihe von
wirtschaftlichen und sozialen Schéden und
Folgekosten vor. Dazu gehsrt der

die Zerstdrung von
igung des

Basel Phase), 36.114 ha Boden und Vegetation mehr Kohlenstoff Ein verbessertes Feuermanagement wichtiges Element zur Erhaltung der Verlust der natiirlichen
St i Ccbord Lancamak o, Oxrolanne Ssion Sers Geal 3 Togarine. Nal\onz\paﬂ(s Nascanlas lauinehmen der Cerrado wird als wichtiger  [stelltdaher einen wichtigen Beitrag zur [Biodiversitét. Das
60 Rio Pamaiba, und da Chapada das Mesas), Jul bis Oktober (Nationalpark Araguia) und August bis Oktober (Nationalpark Sempre Vivas). Dio 4 n Phaso erhalten. Die der ‘mit seiner die
sind Serra Geral do Tocantins, Araguaia, Landespark Jalapéo und Nascentes do Rio Pamaiba. Die zwei neuen Schutzgebieto sind Chapada das Mesas und Sempre friog imtonci " e .
3 Redugerung dor Brandfitchon e S e der intensiven Feuer tragt auch zur Minderung bel den relevanten Akteuren dar. efhohleﬂ Feuedrsquenz und -intensitat [Luftverkehrs sowie diverse gesundheitiche
Basoline: Mmalwena der Jahre 2005 - 2011: 1.442.286 ha (Gemeinden der 1. Phase), 419.286 ha (Gemeindon der 2. Phase), 854.714 ha zum Verlust durch

der Brénde sind bislang
laber nur unzureichend bekannt und
[sollen im Rahmen des Projekts besser

Ein verbessertes Feuermanagement

Die
Wirtschaftsentwicklung ist von einer
lzunehmenden Bedeutung der
|Agrarproduktion gepragt. Diese wird zu
leinem bedeutenden Anteil in der Cerrado-
Region erzeugt und ist stark von den

lund i die der
und intensiven Feuer

Klima- und der Monate Juni bis Oktober (fir Mateiros, Ponte alta do Tocantins, Terra Indlqunz xEmma)um Juh bet Im Rahmen des Projekts werden trag( zur Erhaltung der lvon

is Otobar (fir Duers, Formoso do Araguia, Lagoa da Danlusam Pium, Baixa Grande do Ribeiro @ Bom Jesus o Piau). Methoden zur der |0 bei und
oder Land) wurde auf P 9 in det von Branden auf THG- e ierung der nattrlichen

Canwirtschat enwckol : Bisher gibt o5 g Poitik auf 9 Alternativer o aut dd uf THG d die Degrad h ghd tandi
4. In mindestens 3 Integrierte. Strategien der Partner oder in Politiken auf Regie-  [|=" sowie auf die ler € lurch standig
ungsebene (Bund und Land) ino-griort Das oo fir Biomasse entwickelt. wiederkehrende intensive Brande. \verstanden werden.
Management i radionallen Gomelnden. AuBardem sioht as e Entwicklung iner Nationalen Pl zum Management und Konirols von Branden zur Priventon un Der organisierte Erfahrungsaustausch tragt zu |Damit wird die Resilienz der
Bekimpfung von Vegetationsbranden vor. Stand 09/2016: Ein erster rudimentarer Entwurd einer nationalen Feuerpolitk sowie ein Entwurf einer bundasslaa(lmhun Politik (Tocantins) [leiner im Bereich |C des Cerrados gegeniber
Motz von Fauerinda Prcilon o Capm Douead urd B agen v Dle grton dek I i & it ]
Entwicklung vor Der Aktionsp! Kontrolle der Entwaldung und der Brande im Cerrado (PPCorrado) wird ool MRVj“' '"'e'"a““"a]e' Ebs"e bei, dader  den A des
aktualisiert, er wwd Elemente des IFM beinhalten. Der Entwurf einer lnlemen Richtiinie Gber die Anwendung von Feuer in den UCs von ICMBio liegt vor, der Pr t d: der weltwe gestarkt.

ICMBio die Verabschiedung der nationalen Feuerpolitk abwartet
5. Mindestans 50 dor Enscheidungsirge dor Prjokipariner WA, bama, KMBio, Semar, Naturatingund Ruratins rkenen io Notwendigkeit an,sch it dam IFM-Ansatz
. 10% dor smh mit dom IFM-

Qualtative Interviews. o

6. Die positiven Auswirkungen des integrierten Feuermanagements (Emz\( o bmlaglschan Vila. okonomisches Polondal durch do Roduziorung do Koston zur

Feuerbekampfung, Reduzierung von Konflikten) wurden analysiert. Es liegen mindestens und Executive Summaries|
0.

for Zwot Stcian m Berich bioogische viola worden Anfang 2017 forig gosalt o Ferigsolong bocar 06 dor|
Studien und Executl

Savannenlandschaften (blologlseh
Iwirtschaftlich sowie unter Klimaaspekten) ist,
lund die brasilianischen Erfahrungen im
Bereich von Entwaldungs- und
[Feuermonitoringsystemen international
iihrend sind.

H H spezifische Projektziele (Outputs)
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1. Das Feuermanagement in uusgaw!nllsn Schutzgebieten, foderalen Gebieten und Gemeinden im Cerrado ist verbessert.
Indikatoren
- Minassens ares nove foverris Aismaiven in der Landwitschat (2.B. verbesserte Weidewirtschaft oder alternative Nutzung der Cerrado-Friichte) werden von den zusténdigen Institutionen
(Ruraltins und Previogo) verbreitet und angewand
2. In 8 Gemeinden und 2 foderalen Gebieten wird ein operativer in mit den relevanten Institutionen auf lokaler und Landesebene (z.8. Zivilschutz, Gemeinden)
umgesetzt.
3.1n 6 wird el (pla regelmafig aktualisiert und umgesetzt
8. In mindestens 5 weiteren Schuugehlmen oder indana\en eame:an auBerhalb der Pilotgebiete der ersten und zweiten Phase werden im Jahr 2017 Elemente (z.8. kontrolliertes Brennen,
indigenen Wissens zum Feuermanagement, Konfiiktmediation) des Integrierten Feuermanagements mit
Unterstitzung des Projes umgesetz, (Baseine 09/2016: A Quellenangabe: Berichte der Partner ICMBio, Ibama und Naturatins).
9. Mindestens 100 Schilisselakteure (Feuerbrigaden, Parkmanager und andere Miarbeiter der Partnerinstitutionen) sind in Instrumenten und Ansatzen des integrierten Feuarmanagamenls im Jah
2017 weitergebildet. (Baseline 09/2016: N/A. Q Berichte der ber andere Mitarbeiter
der Partnerinstitutionen in den Instrumente und Ansétze des integrierten (2. Planung, D und Evalularung antolirer Fver, Erstelung von  Eremmmaterakarton
Sys(emsns\erung traditionelles Wissen zum Umgang mit Feuer in den Indigenen Gebieten, etc..
X leistet zusammen mit den von auf it und Kiima
wlomlge Beitrége fiir ein verbessertes Feuermanagement.
Indikatoren Spezifisches Projektziel 2:
4.1n 5 sind freiwilige Verpfi 2um wischen und den lokalen und werden umgesetzt.
3. Die 2ur Erfassung von dnden und im Cerrado stellen zum
und dem Erhalt der B(odlversll!l 2ur Verfiigung.
Indikatoren Spezifsct i :
5. Die Nutzer (ICMBo, Pvamgn. drden, etc.) der Monitori zu und Entwaldung im C die verbesserte Niitzlichkeit der Informationen der
methodisch . neu tori
6. Die durch THGE: und das Potenzial zur durch integriertes Feuermanagement sind fiir 4 Schutzgebiete des Cerrados
berechnet.
4. Die im Projekt entwickelten Instrumente und Ansétze des sind und werden iber Netzwerke und Wissensportale verbreitet und in
der nationalen Politik verankert.
Indikator Spezifisches Projekiziel 4:
7. Mindestens 5 verschiedene Instrumente und Ansatze des Projekts im Bereich integriertes Feuermanagement (z.B. feuerfreie Alterativen, Feuermanagementplane, Genehmigungssystem fir
kontrollertes Brennen) sind aufgearbeitet und werden von anderen Institutionen angewen o
10: Mindestens 3 fundierte (8. biik ) 4ge, Multi-medi oder Journalarti-ke) zu den positiven Wirkungen
des Integrierten wurden 2017 mit U g des Projekts verbreitet.
I 3
£ H
s B
S 2
k g ad 1)
8 1:Der niator s i Im Ramen ds Projois wu dine Rlnewon Asaizender in der L Ansatz st das Skologische in
£ Pilotgebieten wurde es getestet und evaluiert, und daraus wurden
3 H Weiere Ansétze, die vom Projet v o xde,sn: grlrstystms,Benerzic, de Nuzng wn N iprosion do Ataranng okaler Eaungen sor o Nazing nd Ntz vo Fouer,
4 3 5 H mit Unterstotzung des FZ-Moduls ein Video dber geforderten Ansatze p
H & < ® P e beiden memen (siehe Link). Es wurden Workshops zur Vorstellung der Emeomne ‘Schulung und Verbreitung
9 3 3 = von technischen Inhalten der Dokumente in AHen Ge-me\nden und mit den lokalen Regierungen, Universitaten und Scnluu-lakum-n durchgefhrt. Fr das Nachhalten
o 5 2 S y peratve grind der Hargas e b s Pl pamen Sk U ez
3 > N & Feuermanagementplane vom Projekt nur indirekt :  die sich in dem Projekts befinden (2.B. Mateiros), konnlen dumh die Unterstatzung bei der Umsetzung und
S £ H gamit bei der diversen Organe gute Erg werden. Gemeinden 2ukintig als Grundiage far Kooperationsabkommen in den
3 s 3 Bereichen des dienen ueme\nnmt . Ind\kalov fur die
S £ z worder durch die Umsetzung vorden st Indikalo berels vor A A
s = g 3 nden Arwendung.
2 2 k] o Diese e i, sondem nach Besar skuatson bes Setsgeiel Some Vi aener shavoll ettt uslormloion Pine,
H sonder it tabellarischen Planungsdokumenten
2 8: Im Jahr 2017 wurden der IFM-Ansatz mit der Unter-stitzung des Projekis erfolgreich auf folgende Gebiete ausgeweitet: N- ionalpark cnapada dos Veadeiros, sammlmneml RESEX Chapada Limpa;
2 Indigenengebiet Terra Indigena Xingu, Mato Grosso; Indigenengebiet Terra Indigena Paresi, Mato Grosso; Indigenengebiet Terra Indigena Bakairi, Mato Grosso; Nationalpark Parque Estadual Cantao;
5 Naturschutzgebiet Area de protegdo ambiental APA Canto; Naturdenmal Monumento Natural das Arvores Fossilizadas. Es ist damit q.lunq. nicht nur in denen das IFM erfolgreich
2 angewendet wird, zu erhohen, sonder auch eine Ausweitung auf andere Formen der ) i jerung hat es den
s ermaglicht, 2u sammeln Wissen una i des IFMs
£ o: Im Jahr 2017 lag der Fokus es Vortabens au der des den
g Allein im Fahmtn der Al 100 lebe\m (siehe Output Indikator 8, dumhschmlmch ‘D bis 30 weitergebildete Teilnehmer (TN) pro
E Ans!lben des t. Dartiber hinaus haben die Partner, groBtenteils mit Unterstitzung des Vom bens, in drei en Workshops/Kursen ihre Mitarbeiter in den

cuolln Angateen des 1 wi itergebildet: Train the Trainer Feuerbrigaden ICMBIo (58 TN); Train the Trainer igaden lbama (38 TN); P AP Cantao (33TN)
Am Inumal\onl\es IFM s.mmm im November 2017 nahmen 237 Personen teil, darunter groBtenteils Mit-arbeiter der Jahr 2017 insge Gber o
IFM Ans: tergebi

1. Fir die nationalen und bundestaatiichen Schutzgebiete der 1. Phase lag der Jahreswert 2016 bei 1.003.000 ha. Der Mittelwert von 2012 bis 2016 liegt bei 947.000 ha. Der
Zielwert betragt 512.679 ha. Fir die beiden Schutzgebiete der 2. Phase lag der Jahreswert 2016 bei 49.164 ha. Der Zielwertliegt bei 34.309 ha. Beide Werte lagen damit dber dem
Zioiwert

2. Fir die Gemeinden der 1. Phase lag der Jahres-wert 2016 bei 1.953.000 ha. Der Mitelwert von 2012-2016 liegt bei 1.812.600 ha und danit iber dem Zielwert von 1.298.057 ha.
Fir die Gemeinden der 2. Phase lag der Jahreswert 2016 bei 765.000 ha. Der Mittelwert von 2012:2016 liegt bei 636.000 und damit Gber dem Zielwert von 377.357 ha. Fir die
{oderalen Gebiete lag der Jahreswert 2016 bei 1.208.000 ha. Der Mittelwert von 2012-2016 liegt bei 1081.500 und damit Gber dem Zilwert von 769.243 ha.

3. Die Forderung feuerfreier Produktionsalterativen st ein wichiges Element des Integrierten Feuermanagements. Das Thema wurde in den Entwurf der Nationalen IFM-Politik
(Politica Nacional de Manejo Integrado de Fogo) aufgenommen, die in weiten Teilen auf den Erfahrungen des Projekts berunt. Die Politk ist derzeit zur Bearbeitung in der

IMA und wird in Waochen an das Présidialamt (Casa Civi) weitergeleitet werden.

4. In der zweiten Vertingerungsphase des Projek!s ist es gelungen, das IFM i eine Reihe von Richtiinien und Strategien der Partner sowie in Politiken auf Bundes- und

Landesebene zu integrieren. Vor allem die Erarbeitung der IFM-Politk ist ein Meilenstein erfolgreicher Institutionalisierung des IFMs in Brasilien. Weitere Beispiele von Strategien,

Politiken und Richtiinien, die IFM beinhalten, sind: Aktionsplan zur Vermeidung und Kontrolle der Enlwaldung Im Caraco (Panc e Agho s Prevngio e Cuirle do
matamento no Cer-rado, PPCorrado); Entwurl dor Politk dos Tocantins iber die Buiil;

Tbama und ICMBio; Strat or Projaripaino bama und IGMBio aul ationdlo Enons und in vlon Sehutzgebitan: i Il
Universitatscuticulum wurdo von der Universiat Tocantin ewickel.

5. Zu Beginn des Vorhabens lag der Fokus noch auf der Umsetzung einer Feuerausschiuss-Polik, die sich jedoch als kontraproduktiv enwiesen hat (siehe Kapitel 2). Im Rahmen
o 1. Vertirgenngephe wurde dor Anstz des (P phothat sngetit Em el Auren i rabssoncar i korroern Foer 2 A i Widersand,daes

. Feu ichtbaren Erlolge des Ansatzes bei der Pravention der besonders schadiichen

Fauav Indor Tiockarzst und bl dors Sctutz hssonders sensiblor Pty ‘owpaan it don

jedoc . In einer vom Proj bon 7,5 % dor Befagon a, ass o

o sohrw wichtig® sei (und 12,5 % dass der Ansatz .wmhl\u i um dan Hermotordeungen o vontlloton Favorim Gomado bagegnn, Bl der v Vot

organisierten internationalen IFM-Seminar im November 2017 nahm o et in

[en Prasonlationon sowla in noniows. dass mitdor iiChung dos ein wichtiger Feuerpolitik ancimworgon

6. Im Rahmen der Vorhabens, Yon Studin angeerit, di dio Auswirkungen des FM i brasilanischen Corrado au i
jodiversi i 2017 wurdo zudem Aufirag gegeben, i Potenzial durch

Kosten zur Uberblick Gber Attikel: Studie zum Potenzial von IFM;
Fachartikel aus der wi i dor U u d dos IFM auf sozialen Aspekten des IFMs;

[Sonderausgabe der Fachzeitschiift BioBrasil Manejo do fogo em dreas protegidas"; Buch Gestao do Fogo em UCs": Fachartikel (eingereicht) zur Methode und zum Nutzen der

Fuel load mapping in the Brazilian Cerrado in support of n-tegrated fire management’; Masterarbeit .A gestéo do fogo na Estagéo Ecoldgica Serra Geral do
Tocantins, Brasil"; Masterarbeit . Characterization of Vegetation Types and Land Uses in the Cerrado Using High-Resolution Satellite data’;

o Fur \despark Jalapa Serra Geral do Tocantins, Nationalpark Chapada das Mesas und Nationalpark Sempre Vivas wurden mehrere Verpflichtungserkldrung
unterzeichnet und umqﬂeﬂl Davor alem in Nallonl\um Chapada das Mesas sind, wurden die mindich getroffen und durch Bilder und Fotos dokumenti
den m sich die Lage nach wie vor m erig. Der Proj .klpannev IcMo arbale durch pemaneni Arbell it en okalen Gemenschatien im B
Feuermanagement sowie dwch v.mwensblldtndt MaBnahmen auch nach Proj in. Im Rahmen der Ausweitung des IFM auf

in dies begonnen. zm7 wirden im Nationalark Ghapaca dos Veadsiros nd i dem Sammierrosenvat RESEX hapada umu mit der
unterzeichnet

9
Emmnung von drel
i

im Rahmen des Vorhaber
s.lm;un gaben an, die Brandfichenkarten zu nutzen und 74 19 % gaben a, dio Katen Ger die akiven Feuer 20 utzen. Die o Vorhaben Umersbi ¢ Embe\nmq der Baseline far Entwaldung fir das Jahr 2000,
diente far 19 des infolge von Entwaldung im Cer-rado. Am 06.01.2017 hat Brasi fer Basis dieser umemuuunq seine FREL (Forest
Reference. Em\m-on Ltve\) lumn Cotado be dor UNFGCG o nq ht (Link hier). Das MMA bestatigte, dass di i i das geplante Echtzeit for
[den Cerrado DETER Cerrac in wir

ibgefragt. 80,65 % der

6.5 durch IFM for drei Grundlagen sind komplex, aber die.
Studie weist aut e demllches Em:umngspolenum hin. Das mnma het hn d\e bmlmlmschen Partner, auch im Kontex!der REDD+-Debatte, eine hohe Bedeutung und wird deshalb sehr Jisch analyser. Dadas

Thema sehr politisch ist, stief das Vorhaben i diesem B n Grenzen. Im Kontex! des Intemationalen Seminars zum Thema IFM im No-vember 2017 wurde dem Thema Emissionen ein Vormittag
sewanet i diesem it o Konlext gefuhn. Belege
e he sude P IFM-Seminar (Link).

2u Vortrag beim

7 D\e Rahmen der lnfihnung des IFM-Ansatzes in smmen wurden

Re\he von Inummnnlen und A

iche

angepasst. Erfol

I einer anonymen Oane -Befragung wurden die Mi ~Arbe\m o Projokpartner befragt welcho dor e\nuehmnen Ansatze in Ihrer Institutionen gegenwartig Anwendung finden. Die Prozentwerte in Klammern
nwendung: (7097 %); (80,65 %); Technik des kontrollierten Brennens (87,10 %); Partizipative Methoden zur Einbeziehung lokaler
7097 %) Piuime\el (61,20 %); Erassung und Nutzung traditionellen und indige-nen Wissens zum Gebrauch von Feuer (51,61 %)
verbreitet, weiche die Vorteile und die Anwendung des IFM darstellen: Manefo Integrado do Fogo no Brasil',
indnis des 1™ sowie i im Rahmon dos Projekts gewonnenen Erfahrungen anlcnaullch fr ein breiteres Publikum darstell; Video ,ITO" IFM in der Terra.
Indigena Xingu; Video Ibama .Allemlnven 2u Fever in der Landwirtschat’; Diverse Vortrage auf onferenzen zu den Bereich IFM;
Zusitsich wordo das Thema M verstakt n o exstrendon Medion dor Parine (Zeischiiten, Homepages, Newsleter, el.) aufgegrie hung des Indikators: >100 %

10: In der zuw

1. Ermittlung der Brandflachen in Schutzgebieten:

Die von Branden betroffenen Gebiete werden von INPE auf der Grundlage von mit MODIS Sensoren ausgestatteten Satelliten Aqua und Terra
berechnet. INPE hat zu diesem Zweck elne amomallslene Berechnungsmethode wahrend der ersten Projektphase entwickelt. Es werden die
Brandflachen der intensiven, klima- und wahrend der berechnet.

2 Ermmlung der Brancherds in den prioritaren Gemeinden und oderalen Gebicten:

berechnen sich aus der Fliche des Cerrado Bioms abziglich der bis 2010 entwaldeten Flachen.
Dlese Datengrundiage wird firr die Dauer des Projektes als Referenz dienen.

Die Brandfléichen werden von INPE auf der mit MODIS Sensoren ausgestatteten Sateliten Aqua und Terra berechnet. INPE hat zu diesem Zweck
eine automatisierte Berechnungsmethode wahrend der ersten Projektphase entwickelt.

3. Prasentation der entsprechenden Richtlinien, Strategien oder Politiken.

(Bund und Land), Aktionsplans zur Pravention und
Komrolle der Entwaldung und der Brande im Cerrado (PPCerrado) und wenere Strategiepapiere.

5. Qualitative Interviews mit der instituti Teilnahme der i ager an IFM-!

6. Wissenschaftiiche Studien und Executive Summaries.

trégt direkt zur Bewahrung der
Biodiversitat und zur Umsetzung des
IStrategischen Plans 2011 - 2020,
insbesondere zur Erreichung des Aichi
Zieles 15 (Erhohung der Resilienz der
(Gkosysteme), bei.

auch|
lder Wasserverfiigbarket, abhéngig.
Unkontrollierte Rodungen und die
|Ausbreitung von Branden gefahrden das
[Zusammenspiel von Schutz und Nutzung
ldes Cerrados und damit die langfristige
Erhaltung des landwirtschattiichen
Produktionspotenzials und die
Emahrungssicherheit. Die
ProjekimaBnahmen tragen dazu bei, diesen
ITendenzen entgegenzuwirken. Die
Einfihrung des IFM hat die Konfikte
lzwischen Parkmanagement, Feuerwehr,
lokalen Entscheidungstrégern und
(Gemeinden sowie Indigenen reduziert, die in
lund in der Umgebung der Schutzgebiete
leben. Das Feuer, das von der lokalen
IBevblkerung traditionell fr vieh- und
landwirtschaftiiche Zwecke eingesetzt wird
lund unkontrolliert haufig zu groBfiachigen
Feuern fihrt, wird nicht mehr generell
\verboten, sondern in
IVerpflichtungserklarungen (sogenannten
ftermos de compromisso), gemeinsam mit
lden Parkmanagern und den lokalen
geplant und teilweise
lgemeinsam durchgefihrt. Die Anwendung
von Feuer st fir lokale
[Bevalkerungsgruppen in Ermangelung
Imoderer und technisierter

h heute noch|

au
ldas Bkonomisch sinnvoliste und effektivste
IMittel zur Schaffung von Einkommen in der
lLand- und Weidewirtschaft. Der partizipative|
|Ansatz ist unerlasslich fir den Erfolg von
FeuermanagementmaBnahmen innerhalb
lund auBerhalb der Schutzgebiete. Nur so
Ikbnnen anthropogen verursachte,
lunkontrollierte Grossfeuer verringert werden.
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