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BASE LEGAL:

· Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Técnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, firmado em 17 de dezembro de 1996.
· Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Técnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia para implementação do Projeto “Sistema de Alerta e Monitoramento de Incêndios Florestais”.




I. CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES

1. DADOS SOBRE A INSTITUIÇÃO EXECUTORA BOLIVIANA:

Nome: Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente – MDRAyMA 
Ministra: Susana Rivero Guzman

Endereço: Av. Camacho, Nº 1471

Cidade: La Paz                                

País: Bolívia
Telefone: 591-2-2129751 / 2111103   

Fax: 591-2-2129750
Responsável pela execução direta do projeto:

Nome: Juan Pablo Ramos -  Viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Médio Ambiente - VBRFMA
Endereço: Av. Camacho, Nº 1471 

Cidade: La Paz                             

País: Bolívia  

Telefone: 591-2- 2111103

                     Fax: 591-2-21110 78
e.mail: jprbol@gmail.com – dgrf.vbrfma@gmail.com
Responsável Técnico pelo Projeto: Jaime Villanueva C.
Telefone:  591-72067100

jaime.villanueva@agrobolivia.gov.bo
jaivillanueva@hotmail.com
2. DADOS SOBRE A INSTITUIÇÃO EXECUTORA BRASILEIRA:

Nome: Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Presidente: Bazileu Alves Margarido Neto

Endereço: Scen trecho 2 – Edifício Sede do IBAMA
CEP: 70818-900
Cidade: Brasília, DF                             

País: Brasil
Telefone: (005561)- 33161212        


 
Fax: (005561) 33221058
Responsável pela execução direta do projeto:

Nome: PREVFOGO – Centro Especializado em Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais 
Endereço: Scen - Trecho 2 – Edifício Sede do IBAMA – Bloco C
CEP: 70818-900
Cidade: Brasília, DF                            

País: Brasil 

Telefone: (005561) 3316-1858

             
Fax: (005561) 33073512  

E-mail: prevfogo.sede@ibama.gov.br 

Contato: Fabíola Siqueira de Lacerda
Telefone: (005561) 3316-1841

                e-mail: fabiola.lacerda@ibama.gov.br ou sfabiolalacerda@hotmail.com



3. DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES COORDENADORAS:

4.1. Do lado brasileiro:

Nome: Agência Brasileira de Cooperação (ABC)

Endereço: Esplanada dos Ministérios

Código Postal: 
	Cidade: Brasília, DF
	País: Brasil

	Telefone: (005561) 3411-6881
	Fax: (005561) 3411-6894


Dirigente da Instituição: Embaixador Luis Henrique Pereira da Fonseca

Diretor do Projeto BRA 04/044: Ministro Edson Marinho Duarte Monteiro

Gerente da área técnica responsável: Maria Augusta Montalvão Ferraz

Técnico responsável pela elaboração e enquadramento do projeto: Pedro Conde Rocha Rodrigues Carneiro Campello
4.2. Do lado boliviano:
Nome: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

Ministra: Roxana Alcoba Arias 
Endereço: Av. Mariscal Santa Cruz, Palacio de Comunicaciones, Piso 11 
Responsável:  claudia benitez 

E-mail: cbenitez@vipfe.gov.bo
	Cidade: La Paz 

Telefone: 591 2 2317424 int.1141 
	País: Bolívia

Fax: 591 2 2392891 


II. O PROJETO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

a) Título : Sistema de Alerta e  Monitoramento de Incêndios Florestais
b)  Vigência : 24 meses, a partir da data de assinatura do Ajuste Complementar.
c) Custo Estimado : US$ 73.801,00
	a) Governo brasileiro, por meio do Projeto PNUD - BRA 04/044  
	US$ 71.326,00

	b) Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente
	US$ 2.475,00

	
	 

	TOTAL DO PROJETO
	US$ 73.801,00


2. JUSTIFICATIVA:

HISTÓRICO E QUADRO DA SITUAÇÃO

A integração entre países em desenvolvimento tem sido meta prioritária do Governo Brasileiro. O intercâmbio entre o Brasil e a Bolívia insere-se no contexto dos esforços, de ambos os países, para promoção do desenvolvimento e da eqüidade social na América do Sul. 
Os incêndios florestais afetam a qualidade do ar, causam diversos males à saúde da população, prejudicam a segurança do transporte aéreo e contribuem para a perda da biodiversidade e recursos genéticos.
No inverno, estes problemas se agravam. Neste período, caracterizado por dias secas sazonais, a pratica das queimadas para preparo das áreas destinadas à agricultura, em sua maioria realizadas sem as precauções necessárias, geralmente provocam  incêndios florestais. 

Atualmente, na Bolívia o CONPECIF – Coordenadoria Nacional para a Prevenção e Controle dos Incêndios Florestais, criado em maio de 2007, trabalha para desenvolver estratégias efetivas de monitoramento, prevenção e combate aos incêndios florestais. Nesta Coordenadoria há representantes de entidades acadêmicas, organizações sociais, Forcas armadas (SAR), de diversos órgãos do Governo - Superintendências Florestal e Agrária, SERNAP (responsável pelas Áreas Protegidas), Ministério da Saúde e Educação, entre outros - cabendo ao VICEMINISTÉRIO de Biodiversidade, Recursos Florestais e Meio Ambiente a direção do CONPECIF.     
3.  OBJETIVO  DE DESENVOLVIMENTO:

Reduzir a incidência de queimadas e incêndios florestais por meio de estratégias de monitoramento e prevenção dos incêndios florestais. 
 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

    
a) Capacitar  técnicos para aperfeiçoar o Sistema Nacional de Monitoramento e alerta rápido; 

b) Desenvolver capacitações direcionadas a técnicos e líderes comunitários de localidades que historicamente registram a maior incidência de focos de calor para que atuem como multiplicadores, visando reduzir a ocorrência de incêndios.
5. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS PELO PROJETO:

R1.  Sistema Nacional de Monitoramento de focos de calor e alerta de incêndios florestais implantado. 
R2. Técnicos e líderes comunitários capacitados em prevenção a incêndios florestais e técnicas de queima controlada para atuar como multiplicadores em suas localidades. 

6. ATIVIDADES: 

R1. Consolidação de um Sistema Nacional de Monitoramento e alerta rápido de incêndios florestais.     

A.1.1 – Enviar 3 técnicos bolivianos ao Brasil para verificar como está estruturado o Sistema de Monitoramento de Incêndios Florestais no Brasil.
Responsáveis: PREVFOGO – IBAMA

Local: Prevfogo – Sede - Brasília 
Duração: 7 dias (incluído o período de deslocamento) 
Mês da atividade: 2
Custos: $ (US) 6.642,00
Custos ABC

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens aéreas Bo-Br-Bo
	3
	1500
	1
	4.500,00

	2
	Diárias técnicos bol.
	3
	102
	7
	2.142,00

	3
	 
	
	
	Total
	6.642,00


A.1.2 – Enviar 02 técnicos brasileiros para participar de Seminário para socialização das informações obtidas e definir estratégias de implantação do Sistema Nacional de Monitoramento de focos de calor.
Responsáveis: Direccion General de Recursos Forestales e PREVFOGO – IBAMA

Local: La Paz e Santa Cruz
Duração: 4 dias (incluído o período de deslocamento) 
Mês da atividade: 5 e 6 
Custos: $ (US): 5.760,00

Custos ABC

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens aéreas Br-Bo-Br
	2
	1500
	1
	3.000,00

	2
	Diárias técnicos bras.
	2
	120
	4
	960,00

	3
	Passagens aéreas locais  
	2
	300
	1
	600,00

	
	 
	
	
	
	4.560,00

	Contrapartida Bolívia
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens aéreas locais –téc. bolivianos
	3
	300
	1
	900,00

	2
	Diarias técnicos bol
	3
	25
	4
	300,00

	1.200,00


A.1.3 - Enviar 6 técnicos bolivianos ao Brasil para verificar como está estruturado o Sistema de Alerta de Incêndios Florestais no Brasil.
Responsáveis: PREVFOGO – IBAMA

Local: Prevfogo – Sede - Brasília 
Duração: 7 dias (incluído o período de deslocamento) 
Mês da atividade: 7
Custos: $ (US) 13.284,00

Custos ABC

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens aéreas Br-Bo-Br
	6
	1500
	1
	9.000,00

	2
	Diárias técn. boliv.
	6
	102
	7
	4.284,00

	
	 
	
	Total
	
	13.284,00


Observação – dois grupos de três tecnicos em semanas diferentes.

A.1.4 – Enviar 02 técnicos a Bolívia para intercambio de experiencias sobre sistema de monitoramento e alerta.

Responsáveis: Direccion General de Recursos Forestales
Local: La Paz  
Duração: 7 dias (incluído o período de deslocamento) 
Mês da atividade: 8 e 9
Custos $ (US): 4.680,00 
Custos ABC
	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens aéreas Br-Bo-Br
	2
	1500
	1
	3.000,00

	2
	Diárias técn. brasileiros
	2
	120
	7
	1.680,00

	
	 
	
	
	
	4.680,00


A.1.5. Enviar 02 técnicos a Bolívia para supervisão do sistema de monitoramento e alerta rápido. 
Responsáveis: Direccion General de Recursos Forestales
Local: La Paz  e Santa Cruz
Duração: 7 dias (incluído o período de deslocamento) 
Mês da atividade: 19, 20 e 21
Custos $ (US): 10.400,00

Custos ABC

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens aéreas Br-Bo-Br
	2
	1500
	1
	3.000,00

	2
	Diárias técn. Brasileiros
	2
	120
	5
	1.200,00

	3
	Passagens aéreas locais 
	3
	300
	5
	4.500,00

	4
	Combustível – dia
	1
	85
	5
	425,00

	
	 
	
	
	
	9.125,00

	Contrapartida Bolívia
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens aéreas locais –téc. bolivianos
	3
	300
	1
	900,00

	2
	Diarias técnicos bol
	3
	25
	5
	375,00

	1.275,00


R2. Capacitação de técnicos e líderes comunitários em prevenção a incêndios florestais e técnicas de queima controlada para atuar como multiplicadores. 

A.2.1 – Capacitar 2 advogados  bolivianos sobre a legislação brasileira aplicada ao tema fogo;
Responsáveis: PREVFOGO – IBAMA

Local: IBAMA - Brasília 
Duração: 5 dias (incluído o período de deslocamento) 
Mês da atividade: 2 
Custos: U$ 4.020,00 

Custos ABC
	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens aéreas Bo-Br-Bo
	2
	1500
	1
	3.000,00

	2
	Diárias téc. Bolivianos 
	2
	102
	5
	1.020,00

	
	 
	
	
	
	4.020,00


A.2.2 – Realizar capacitações direcionadas a técnicos e líderes comunitários sobre noções de prevenção a incêndios florestais e técnicas de queima controlada. (2008). 
Responsáveis: - Direccion General de Recursos Forestales – Prevfogo -IBAMA
Locais: San Ignacio de Velasco (Sta Cruz), San Ignacio de Moxos (Beni) e Yacuiba (Tarija)
Duração: 21 dias (incluído o período de deslocamento) 
Mês da atividade: 4  
Custos: U$  11.025,00
	Atividade  2.2.a
	 San Ignacio de Velasco (Santa Cruz)

	Custos ABC
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens aéreas Br-Bo-Br 
	2
	1500
	1
	3.000,00

	2
	Diárias téc. – brasileiros
	2
	120
	7
	1.680,00

	3
	Combustível – dia
	1
	85
	7
	595,00

	
	 
	
	
	
	5.275,00

	Contrapartida Bolívia
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Tempo
(dias)

	1
	Passagens áereas locais técnicos bolivianos
	10
	1

	2
	Diárias técnicos bolivianos
	10
	7

	Atividade  2.2.b
	San Ignacio de Moxos (Beni)

	Custos ABC
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens áereas locais-Bo
	2
	300
	1
	600,00

	2
	Diárias técnicos brasileiros
	2
	120
	7
	1.680,00

	3
	Combustível – dia
	1
	85
	7
	595,00

	
	 
	
	
	
	2.875,00

	Contrapartida Bolívia 
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Tempo
(dias)

	1
	Passagens áereas locais técn. Bolivianos
	10
	1

	2
	Diárias técnicos bolivianos
	10
	7

	Atividade  2.2.c
	 Yacuiba (Tarija)

	Custos ABC
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens aéreas Br-Bo-Br 
	2
	300
	1
	600,00

	2
	Diárias téc. – brasileiros
	2
	120
	7
	1.680,00

	3
	Combustível – dia
	1
	85
	7
	595,00

	
	 
	
	
	
	2.875,00

	Contrapartida Bolívia 
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Tempo
(dias)

	1
	Passagens áereas locais téc. Bolivianos
	10
	1

	2
	Diárias técnicos bolivianos
	10
	7


A.2.3 – Realizar capacitações direcionadas a técnicos e líderes comunitários sobre noções de prevenção a incêndios florestais e técnicas de queima controlada. (2009). 

Responsáveis: - Direccion General de Recursos Forestales – Prevfogo -IBAMA

Locais: Cobija (Pando), San Matías (Santa Cruz), Villa Tunari (Cochabamba) e Riberalta (Beni)
Duração: 28 dias (incluído o período de deslocamento) 
Mês da atividade:  12
Custos: U$  12.715,00

	Atividade  2.3.a
	Cobija

	Custos ABC
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens aéreas Br-Bo-Br 
	2
	1500
	1
	3.000,00

	2
	Diárias téc. – brasileiros
	2
	120
	7
	1.680,00

	
	 
	
	
	
	4.680,00

	Contrapartida Bolívia 
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Tempo
(dias)

	1
	Passagens áereas locais téc. Bolivianos
	10
	1

	2
	Diárias técnicos bolivianos
	10
	7

	Atividade  2.3.b
	San Matías (Santa Cruz)

	Custos ABC
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens áereas locais-Bo  
	4
	300
	1
	1.200,00

	2
	Diárias téc. – brasileiros
	2
	120
	7
	1.680,00

	
	 
	
	
	
	2.880,00

	Contrapartida Bolívia 
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Tempo
(dias)

	1
	Passagens áereas locais-Bo
	10
	1

	2
	Diárias técnicos bolivianos
	10
	7

	Atividade  2.3.c
	 Villa Tunari (Cochabamba)

	Custos ABC
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens aéreas Br-Bo-Br 
	2
	300
	1
	600,00

	2
	Diárias téc. – brasileiros
	2
	120
	7
	1.680,00

	3
	Combustível – dia
	1
	85
	7
	595,00

	
	 
	
	
	
	2.875,00

	Contrapartida Bolívia 
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Tempo
(dias)

	1
	Passagens áereas locais téc. Bolivianos
	10
	1

	2
	Diárias técnicos bolivianos
	10
	7

	Atividade  2.3.d
	Riberalta (Beni)

	Custos ABC
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens áereas locais-Bo
	2
	300
	1
	600,00

	2
	Diárias técnicos brasileiros
	2
	120
	7
	1.680,00

	
	 
	
	
	
	2.280,00

	Contrapartida Bolívia
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Tempo
(dias)

	1
	Passagens áereas locais-Bo
	10
	1

	2
	Diárias técnicos bolivianos
	10
	7


A.2.4 – Realizar capacitações direcionadas a técnicos e líderes comunitários sobre noções de prevenção a incêndios florestais e técnicas de queima controlada. (2010). 

Responsáveis: - Direccion General de Recursos Forestales – Prevfogo -IBAMA

Locais: Guarayos (Santa Cruz)
Duração: 7 dias (incluído o período de deslocamento) 
Mês da atividade:  24
Custos: U$  5.275,00
	Custos ABC
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Preço Unitário ($us)
	Tempo
(dias)
	Total ($us)

	1
	Passagens aéreas Br-Bo-Br 
	2
	1500
	1
	3.000,00

	2
	Diárias téc. – brasileiros
	2
	120
	7
	1.680,00

	3
	Combustível – dia
	1
	85
	7
	595,00

	
	 
	
	
	
	5.275,00

	Contrapartida Bolívia 
	
	
	
	

	N°
	Item
	Quantidade
	Tempo
(dias)

	1
	Passagens áereas locais-Bo
	10
	1

	2
	Diárias técnicos bolivianos
	10
	7


 7. ORÇAMENTO: 

A) Por Linha Orçamentária – GERAL:

	Resultado por Fonte de Recursos
	ABC
	Bolivia
	Total

	R1
	38.291,00
	2.475,00
	40.766,00

	R2
	33.035,00
	
	33.035,00

	Total
	71.326,00
	2.475,00
	73.801,00


8. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO:

	
	CRONOGRAMA

	
	MESES

	R 1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	A1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A1.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	R 1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	A2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2.2.a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2.2.b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2.2.c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2.3.a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2.3.b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2.3.c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2.3.d
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


9. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

	Atividade
	Mês
	ABC
	Bolívia

	R1

	A1.1
	2
	6.642,00
	

	A1.2
	5
	4.560,00
	1.200,00 

	A1.3
	7
	13.284,00
	 

	A1.4
	8
	4.680,00
	 

	A1.5
	19
	9.125,00
	 1.275,00

	R2
	 
	 
	 

	A2.1
	2
	4.020,00
	

	A2.2.a
	4
	5.275,00
	

	A2.2.b
	4
	2.875,00
	

	A2.2.c
	4
	2.875,00
	

	A2.3.a
	12
	4.680,00
	 

	A2.3.b
	12
	2.880,00
	 

	A2.3.c
	12
	2.875,00
	

	A2.3.d
	12
	2.280,00
	

	A2.4
	24
	5.275,00
	 

	TOTAL
	71.326,00
	 2.475,00


10.     DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1 Ao Governo brasileiro, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores (MRE), compete:

a) coordenar a execução do presente projeto;

b) apoiar as atividades de capacitação e treinamento através da provisão das contribuições financeiras previstas no plano de trabalho, conforme o respectivo cronograma de desembolso;

c) articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis ao bom andamento do trabalho; e

  d)
receber relatórios de progresso da instituição executora parceira, descrevendo o desempenho de suas atribuições, relatando e especificando a evolução das tarefas em andamento.

10.2 Ao Governo boliviano, por intermédio da Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, compete:

a)  coordenar a execução do presente projeto;

b) articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis ao bom andamento do trabalho; e

  c) receber relatórios de progresso da instituição executora parceira, descrevendo o desempenho de suas atribuições, relatando e especificando a evolução das tarefas em andamento.

10.3 Ao Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA compete:

a) executar o presente projeto;

b) garantir o desenvolvimento técnico dos trabalhos, por meio da indicação de técnicos e especialistas para atuarem nas atividades acordadas;

c) manter estreito relacionamento com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) ao longo dos trabalhos;

d) manter estreito relacionamento com o coordenador das atividades de cooperação indicado pela parte Bolívia; e

e) implementar as atividades de treinamento acordadas.

11. 
DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS:

As Normas e Procedimentos administrativo-financeiros são as que regem o Projeto BRA/04/044 - Implementação de Programas e Projetos de CTPD.

A documentação, em original, deve ficar com a ABC, que a disponibiliza às instituições brasileiras de auditoria e controle, bem como, à auditoria do Organismo Internacional.

Em 





 de 2008.
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